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— Niedersachsische Landesbehorde ,&
/4 fUr StraRenbau und Verkehr )

Geschéftsbereich Stade

Projekt: A 20 von Westerstede bis Drochtersen

Abschnitt: Abschnitt 5
von der B 71 bei Heerstedt bis zur B 495 bei Bre-
mervorde

Ergebnisprotokoll: Projektkonferenz

Thema, Ziel Abstimmung Planungsprozef3

Aktenkennzeichnung PMS  A5142_Protokoll_Projektkonferenz
(Projekt-Management-System)

Abstimmungsgesprach am:  15.11.2012, 15.30 Uhr

Ort: Landkreis Rotenburg (Wimme)
Sitzungssaal
Amtsallee 8
27432 Bremervorde

Anlagen: Anlage 1: Teilnehmerliste

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste

Verteiler:  siehe Teilnehmerliste

zusatzl. zur Kenntnis bei abweichender Teilnehmerliste: PMS Email Post
TOP Nr.: Tagesordnung:
01 BegriufRung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkonferenz
02 Abschnittseinteilung, Projektablauf
03 Kurzbeschreibung des Vorhabens
04 Diskussion und weiteres Vorgehen
Vorbemerkung:

Die Prasentation zur Projektkonferenz liegt als Anlage zum Protokoll bei und wurde im Internet auf
der Seite der Niederséchsischen Stral’enbauverwaltung (www.strassenbau.niedersachsen.de) einge-
stellt.

In der Niederschrift sind daher in erster Linie erganzende Informationen sowie die Wortmeldungen
enthalten. Die Ergebnisniederschrift wurde an die Teilnehmer der Projektkonferenz versandt und
ebenfalls in das Internet eingestellt.



http://www.strassenbau.niedersachsen.de/
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PK 001.01

BegrufRung und Anlass, Zweck und Aufgabe der Projektkon-
ferenz

a)

Frau Quast von der NLStBV, rGB Stade stellt die Tagesord-
nung sowie die maligebenden Projektbeteiligten der Stra-
Renbauverwaltung und der beauftragten Ingenieurbiiros vor.

Ziel und Zweck der Projektkonferenz ist vordringlich die Be-
handlung der technischen Planung. Durch Informationsaus-
tausch sollen Randbedingungen geklart und nicht erfasste
Daten / Sachstande erkannt werden.

PK 001.02

Abschnittseinteilung, Projektablauf

a)

Frau Quast von der NLStBV, rGB Stade stellt die Ab-
schnittseinteilung der A 20 in Niedersachsen vor und erlautert
zusatzlich den Projektablauf der Abschnitte 1 bis 7 mit
Schwerpunkt auf den hier zu behandelnden Abschnitt 5.

Grundlage der Planungen ist der gesetzliche Planungsauftrag
durch den Bundesverkehrswegeplan. Nach Bestimmung der
Vorzugslinie im Raumordnungsverfahren auf Basis der lan-
desplanerischen Beurteilung und nach Bestatigung durch das
BMVBS beginnt nun die Entwurfsaufstellung der Leistungs-
phasen 2 und 3 (sogenannter RE-Entwurf im Malflstab
1:1.000).

Zu Beginn dieser Planungsphase und wahrend der Bearbei-
tung sollen die Trager offentlicher Belange friihzeitig und pla-
nungsbegleitend in die Entwurfsbearbeitung einbezogen wer-
den.

PK 001.03

Kurzbeschreibung des Vorhabens

a)

Herr Oelze von der NLStBV, rGB Stade konkretisierte die
Planungsinhalte im Abschnitt 5 der A 20.
Dabei wurde auf die nachfolgenden Punkte eingegangen:

- Der Abschnitt 5 wird zeitlich den Abschnitten 4 und 6 nach-
geordnet. Die Verknupfungspunkte mit der B 71 und mit der
B 495 sind Bestandteil des Abschnittes 4 bzw. des Ab-
schnittes 5 der Kustenautobahn.

- Innerhalb des Abschnittes 5 wird die Anschlussstelle mit
der K 41 als Verknupfungspunkt mit dem nachgeordneten
Netz vorgesehen.

- Die Streckenlange der A 20 betragt im Abschnitt 5 ca.
20km. Zum Einsatz kommt ein zweibahniger Regelquer-
schnitt mit Kronenbreite von 31m (RQ 31), der zwei Fahr-
streifen und einen Standstreifen pro Fahrtrichtung aufweist.
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noch - Zum weiteren Projektumfang gehdren die Planung einer
PK 001.03 T+R — Anlage 06stlich der B 71 und die Anordnung eines

PWC auf Hohe der Ortslage Oerel. Die Standortfindung der
Anlagen ist derzeit in Bearbeitung. Wahrscheinlich ist eine
einseitige Lage der T+R-Anlage, dies steht aber noch nicht
endglltig fest.

Voraussichtlich werden 17 Brickenbauwerke erforderlich.
Dabei ist vorgesehen, die A 20 grundsatzlich gelandenah
im Aufriss zu trassieren und StrafRen des nachgeordneten
Wegenetzes (3x klassifizierte StralRen und landwirtschaftli-
che Wege) Uber die neue Verkehrsanlage zu fuhren. Wei-
terhin wird das Gewéasser Geeste mittels Brickenbauwerk
Uberquert. Die Standortbestimmungen fir die giinstigsten
Querungsstellen der landwirtschaftlichen Wege bedirfen
dabei weiterer Abstimmungen. Aufgrund der Einschnittlage
der Bahnstrecke Bremerhaven-Bremervorde wird diese da-
gegen voraussichtlich durch die neue A 20 Uberquert.

Naturliche Gewasser werden im Regelfall nicht verlegt und
auch nicht im Querschnitt eingeengt.

Im Streckenabschnitt vom Bauanfang bis Abschnittsmitte
bilden das Kreuzmoor, der Dohrener Bach und das FFH-
Gebiet ,Wollingster See* Konfliktschwerpunkte. Die Uber-
fuhrung der L 128 wird hier vorgesehen.

Im Streckenabschnitt Mitte werden Varianten zur Ausbil-
dung der Anschlussstelle K 41 geprift. Eine damit einher-
gehende Verbesserung der Trassierung der K 41 wird bei
Uberfiihrung (ber die A 20 vorgesehen. Konfliktbereich ist
hier das FFH-Gebiet ,Malse“. Abwégungen zur giinstigsten
Lage der Trasse im Sinne der umweltfachlichen Belange
(z.B. Abstand zum FFH-Gebiet zur Vermeidung Stickstoff-
deposition) sowie im Sinne der Belange zum Schutz der
Siedlungsstruktur von Hipstedt missen hier getroffen wer-
den.

Im Streckenabschnitt Mitte bis Bauende ist die geplante
Geeste-Querung mittels Briickenbauwerk vorgesehen. Da-
bei sind umweltfachliche Vernetzungsanspriiche zu bertick-
sichtigen. Die Kreisstrale K 116 wird Uber die neue A 20
gefuhrt. Konflikte treten hier mit vorhandenen Windenergie-
anlagen auf. Voraussichtlich missen einzelne Windrader
zurickgebaut / umversetzt werden.

Neben den wassertechnischen Berechnungen fir die Ab-
fuhrung und Behandlung der StralRenentwasserung ist ein
separater wassertechnischer Fachbeitrag zur Uberpriifung
der weiterhin gewéahrleisteten Gebietsentwésserung Inhalt
der Planungsunterlagen.

Durch die Landwirtschaftskammer wird eine Betroffenheits-
analyse zur Abschatzung der Einwirkungen durch die A 20
aufgestellt. Diese ist Grundlage fir weitere Trassenoptimie-
rungen. Ein Flurbereinigungsverfahren wird vorgesehen.
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PK 001.03

- Schalltechnisch werden alle Gebaude im Planungsraum
erfasst. Abwagungen zur Reduzierung eventuell auftreten-
der Beeintrachtigungen werden im Planungsfortschritt ge-
troffen. In der Regel wird aktiver Schallschutz im Bedarfsfall
vorgesehen. Unter Ansatz des Vollschutzes werden er-
reichte Pegelminderungen durch aktiven Schallschutz im
Sinne der VerhaltnismaRigkeit abgeschatzt. Ggf. kann es
im Einzelfall aus Kostengrinden nach Uberpriifung dieser
Verhéltnismagigkeit zum Einsatz von passivem Larmschutz
kommen.

In ersten Planungsschritten soll die im Raumordnungsverfah-
ren linienbestimmte Trassenlage unter stralenbaufachlichen
und umweltfachlichen Gesichtspunkten optimiert werden.
Hierzu werden die Vorgaben der linienbestimmten Trasse
z.B. in Bezug auf die anzuordnende Anschlussstelle K 41
oder auf die zu verringernden Eingriffe im Umfeld sowie nicht
zuletzt im Sinne der zu erreichenden Linienfihrung (Uberre-
gionale Fernverbindung in mdéglichst zlgiger, gestreckter Li-
nienflihrung) eingearbeitet.

Im Sinne der umweltfachlichen Abwéagungen sind z.B. die
erforderlichen Abstande zu den schitzenswerten Bereichen
der FFH-Gebiete ,Wollingster See“ und ,Malse" zu optimie-
ren. Die Belange der Landwirtschaft und des Wasserechtes
sind mit der MaRhahme zusétzlich in Einklang zu bringen.

Auf die Berlcksichtigung der Ver- und Entsorgungsleitungen
im Planungsumfeld wird hingewiesen. Erforderliche Mal-
nahmen zur Sicherung / Umverlegung vorhandener Leitun-
gen werden mit den einzelnen Versorgungsunternehmen /
Leitungseigentimern im Verlauf des Planungsfortschrittes
erortert.

PK 001.04

Diskussion und weiteres Vorgehen

a)

Thema Ver- / Entsorgungsleitungen

Herr Stegitz (EWE GmbH) weist auf die geplante Hochdruck-
gasleitung im Planungsumfeld der A 20 im Abschnitt 5 hin.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass dieser Hinweis
aufgenommen wird. Es wird um Ubergabe von Planunterla-
gen zur geplanten Vorzugstrasse der Leitung gebeten. Im
Zuge weiterer Planungsschritte werden gemeinsam mit der
EWE GmbH Mdglichkeiten zur Bertcksichtigung der Leitung
erarbeitet.
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PK 001.04

b)

Frau Grube (BUND) fragt nach der prognostizierten Belegung
auf der A 20 im Abschnitt 5. Weiterhin wird nach den Auswir-
kungen im nachgeordneten StraRennetz gefragt.

Die NLStBV, rGB Stade erklart, dass im Streckenabschnitt
zwischen Abschnitt 4 und der Anschlussstelle K 41 ein
DTV,025 von 28.100 [Kfz/24h] in der verkehrstechnischen Un-
tersuchung prognostiziert wird. Im Streckenabschnitt von der
Anschlussstelle K 41 bis zum Abschnitt 5 betragt die prog-
nostizierte Belegung im Querschnitt DTV,ps = 24.800
[Kfz/24h].

Die Belegungen im nachgeordneten StralRennetz nehmen
nach Implementierung der A 20 in das vorh. StralRennetz
i.d.R. ab. Eine Ausnahme stellt lediglich die K 41 dar, hier ist
von einer marginalen Zunahme des Verkehrsaufkommens
auszugehen.

Frau Trescher (BUND) zweifelt die hohen Prognosebelegun-
gen zur A 20 unter Bezug auf die vorhandenen Belegungen
auf der B 71 an. Hinterfragt wird, ob die abnehmende Bevdl-
kerungsanzahl und Wirtschaft im Planungsumfeld in den
Prognosen berticksichtigt wurde.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass die Prognose-
werte der verkehrstechnischen Untersuchung (VTU) auf Ba-
sis von Verkehrszahlungen ermittelt werden. Die VTU folgt
technischen Anséatzen, die die NLStBV nicht anzweifelt.

Herr Voigts (BM Gemeinde Beverstedt) hinterfragt den
Standort der Anschlussstelle K 41 im Abschnitt 5. Ein hdherer
Verkehrs- / Larmeintrag Uber das nachgeordnete Netz in das
Planungsumfeld wird befiirchtet. Betroffen sei insbesondere
die Ortslage Appeln.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass der Standort ei-
ner Anschlussstelle unter den Gesichtspunkten der Ver-
kehrswirksamkeit (mdgliche Ziel- und Quellverkehre zur neu-
en A 20) aber auch unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit
(moglichst sichere straf3enbaufachliche Gestaltung) ausge-
wéhlt wird. Weiterhin wird gemaR dem Ergebnis der verkehrs-
technischen Untersuchung das vorhandene StralRennetz sid-
lich der neuen A 20 entlastet. Richtig ist, dass es noérdlich der
neuen A 20 zu einer teilweisen Erhéhung der Belegungen im
nachgeordneten Netz kommt.

Generell wird der Hinweis zur Uberpriifung der Auswirkungen
in den folgenden Planungsphasen aufgenommen. Zusatzlich
erfolgen auch Abstimmungen mit dem Landkreis.
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d)

f)

Herr Oetjen (BM Gemeinde Hipstedt) fragt den Vorhabens-
trager, ob die zwischenzeitlich zur Diskussion stehende Tras-
senfiihrung nérdlich der Ortslage Hipstedt (sogenannte ,Mi-
chaelis-Trasse*) zur Anwendung kommen wird. Die Trennung
des alten Dorfteils der Ortslage vom ndrdlichen Siedlungsbe-
reich durch die ,Michaelis-Trasse" wird als sehr kritisch ange-
sehen.

Herr Oetjen weist darauf hin, dass das Schutzgut Mensch bei
den Abwagungen zur Trassenfindung gleichwertig zu ande-
ren Schutzgttern Beriicksichtigung finden soll.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass die ,Michaelis-
Trasse" zwischenzeitlich geprift wurde. Im Ergebnis dieser
Uberpriifungen wird deutlich, dass diese Linienfiihrung in der
ganzheitlichen Abwégung keine Vorteile gegentber der li-
nienbestimmenten Trasse aufweist. Die hierzu gehdrigen
Unterlagen kénnen auf dem Internetportal der NLStBV einge-
sehen werden.

Hinsichtlich der Trassenfihrung im Umfeld der Ortslage Hips-
tedt wurde auf die bestehende Konfliktsituation zwischen den
umweltfachlichen Schutzanspriichen des Gebietes ,Malse”
und den siedlungsstrukturellen Anforderungen eingegangen.
Hier werden derzeit Trassenfihrungen mit dem Ziel unter-
sucht, allen Belangen bestmdéglich in der Gesamtabwagung
gerecht zu werden. Konkretere Aussagen kénnen zum der-
zeitigen Planungsstand nicht gemacht werden.

Herr Becker (JAgerschaft Bremervorde) weist auf die Proble-
matik des im Planungsraum beheimateten Dammuwilds hin
(groRter Damwild-Brunftplatz Norddeutschlands wird von der
Trasse A 20 betroffen) und hinterfragt die vorgesehenen
MalRnahmen zum Schutz bzw. zur Kompensation der Eingrif-
fe.

Die NLStBV, rGB Stade erkldrt hierzu, dass in jedem Falle
Wildschutzzaune entlang der neuen Verkehrsanlagen vorge-
sehen werden. Derzeit werden die auftretenden Konflikte mit
dem Dammwild noch sondiert. Die Erfordernisse / Mal3nah-
men wie z.B. Wildbriicken und deren geeignete Standorte
werden nach Konkretisierung der genutzten Querungsstellen
festgelegt.

In diesem Sinne wird der Hinweis aufgenommen. Weitere
Absprachen hierzu werden im Zuge der weiteren Entwurfs-
bearbeitung getroffen.

Herr Ruschmeyer (EVB Elbe-Weser GmbH) bittet um die
rechtzeitige Einbeziehung bei Aufstellung der erforderlichen
Kreuzungsvereinbarung (Fuhrung der neuen A 20 lber die
Bahnstrecke Bremerhaven-Bremervorde).
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noch Die NLStBV, rGB Stade nimmt diesen Hinweis fir die nach-
PK 001.04 folgenden Planungsphasen auf.

b)

Thema Wasserwirtschaft

Herr Pils (NLWKN Stade) weist darauf hin, dass die Trasse
der A 20 im Abschnitt 5 durch das Wasserschutzgebiet Hein-
schenwalde verlauft. Die Vorgaben der RiStWag und der
Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten.
Weiterhin befindet sich die Grundwassermessstelle G4 des
NLWKN Stade im Trassenverlauf, welche ersetzt werden
MusSs.

Als weiterer Hinweis geht ein, dass auch der Wasserverband
Bremervorde in seinem Wasserschutzgebiet ein Messstel-
lennetz zur Beweissicherung betreibt. Etwaige Konflikte mit
der Neubautrasse sind auch hier zu priifen.

Herr Pilz Ubergibt eine schriftliche Ausfiihrung seiner Hinwei-
se mit Lageplanausschnitt an die NLStBV, rGB Stade.

Die NLStBV, rGB Stade bedankt sich fir die Hinweise des
NLWKN. Die Malinahmen zur Anpassung / Umverlegung der
vorh. Messstellen werden in der Planung verankert.

Herr Pils (NLWKN Stade) fragt, wann mit den wasserwirt-
schaftlichen Fachbeitrdgen gerechnet werden kann.

Die NLStBV, rGB Stade fuhrt hierzu aus, dass abschlieRen-
de Unterlagen erst mit Fertigstellung der Entwurfsplanung
insbesondere hinsichtlich des Fachbeitrages zur Gebiets-
entwasserung final aufgestellt werden kdénnen.

Thema Landwirtschaft

Herr Voigts (BM Gemeinde Beverstedt) fragt, ob schon be-
kannt ist, wie hoch die Verluste an landwirtschaftlichen Fla-
chen durch erforderliche Kompensationsmal3Bnahmen sein
werden.

Die NLStBV, rGB Stade erklart, dass hierzu zum gegenwar-
tigen Zeitpunkt der Planung noch keine Aussagen getroffen
werden konnen.
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b)

Thema Umwelt

Herr Dr. Rachor (BUND) bittet darauf zu achten, dass Neu-
ordnungen im landwirtschaftlichen Wegenetz nicht das Erho-
lungspotenzial des Gebietes ,Wollingster See” beeintrachti-
gen.

Die NLStBV, rGB Stade erklart, dass der Hinweis aufge-
nommen wird.

Thema Baudurchfiihrung

Frau Trescher (BUND) weist auf die erforderlichen Erdbewe-
gungen / Entnahmestellen Erdbaustoffe beim Bau der Auto-
bahn hin. Hinterfragt wird die Auswirkung auf die bestehende
Verkehrswegeinfrastruktur bei Abwicklung der Transporte
Uber das bestehende Stral3ennetz.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass die zulassigen
Tonnage-Beschrankungen auf den vorhandenen Verkehrs-
wegen nicht Uberschritten werden.

Frau Grube (BUND) fragt nach dem Grund, warum bei der
Planung der Kiistenautoahn mit dem Abschnitt 6 begonnen
wurde.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass die derzeit am
starksten belastete Ortsdurchfahrt Bremervdrde zur Ent-
scheidung gefiihrt hat, die Entwurfstatigkeit im Abschnitt 6
zuerst aufzunehmen.

Herr Voigts (BM Gemeinde Beverstedt) fragt, ob eine Termi-
nierung des Baubeginns des Abschnittes 4 moglich ist.

Die NLStBV, rGB Stade erklart hierzu, dass aufgrund mogli-
cher Klagen im Anschluss an das Planfeststellungsverfahren
die Benennung des Baubeginns einzelner Abschnitte nicht
prazise moglich ist.
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Weiterer Planungsablauf

Frau Quast (NLStBV, rGB Stade) geht kurz auf die beabsich-
tigte Terminkette der Planung ein. Die Fertigstellung der Ent-
wurfsplanung im Abschnitt 5 soll bis zum 1. Halbjahr 2014
erfolgen. Die Planfeststellung soll ab dem 2. Halbjahr 2015
beginnen.

Unter Bericksichtigung moglicher Verschiebungen durch
Klagen im Baurechtsverfahren und unter Beachtung ggf. er-
forderlicher, vorgezogener umweltfachlicher Kompensati-
onsmafdnahmen ist voraussichtlich erst ab dem Jahr 2025 mit
einer verkehrlichen Inbetriebnahme des Abschnittes 5 der A
20 zu rechnen.

Abschlie3end wird nochmals auf die mégliche Einsichtnahme
der gezeigten Prasentation auf der Internetseite der NLStBV
hingewiesen.

Die NLStBV, rGB STD bittet darum, dass ergénzende Hin-
weise zu den Themen der Projektkonferenz innerhalb der
nachsten vier Wochen direkt schriftlich an die NLStBV, rGB
Stade, Harsefelder Str. 2, 21680 Stade bzw. poststel-
le@nlstbv-std.Niedersachsen.de mitgeteilt werden.

Aufgestellt am 16.11.2012

BG MIV/IBV

NLStBV GB STD

.......... im Auftrage: .....9€Z. Seidel / Quast

Gesehen, freigeben am 27.11.2012

Einspriche gegen den Inhalt des Protokolls sind innerhalb von 5 Werktagen nach Verteilerdatum dem AG

schriftlich mitzuteilen.




