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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Klustenautobahn A 20

3. Abschnitt
Schwel (B 437) — L 121 Ostl. Weserquerung

1. Arbeitskreisram 20.03.2012 in Brake
Vorstellung der Vorplanungsergebnisse
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Tagesordnung
TOP 1 Einleitung und BegrifRung
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel
TOP 3 Land- und forstwirtschaftliche Fragestellungen
TOP 4 Vorstellung der Vorplanungsergebnisse:
- Trassenoptimierung
- Anschlussstelle mit der B 212
- Anschlussstelle mit der L 121
- weitere Untersuchungen
TOP 5 Vorstellung der naturschutzfachlichen Ergebnisse
- Planungsrelevante Funktionen und Werte
- Trassenoptimierung
- Mal3gebliche verbleibende Konflikte
TOP 6 Diskussion und Anregungen

TOP 7 Weiteres Vorgehen
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TOP 1 Einleitung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 1

Einleitung und Begrif3ung
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TOP 1 Einleitung

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
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Abschnitt 1:
A 28 (Westerstede) — A 29 (Jaderberg)

Abschnitt 2:
A 29 (Jaderberg) — B 437 (Schwei)

Abschnitt 3:
B 437 (Schwei) — L 121 (6stl. der
Weserquerung)

Linienbestimmung durch das BMVBS

Lirke besbrromd nack § 16 Abs 1 PSS G

Abschnitt 4:
L 121 (Ostl. der Weserquerung) — B 71
(Heerstedt)

Abschnitt 5:

B 71 (Heerstedt) — B 495 (Bremervérde)
Abschnitt 6:

B 495 (Bremervorde) — L 114 (EIm)
Abschnitt 7:

L 114 (Elm) — AD A 20/ A 26 bei
Drochtersen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 1 Einleitung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Zweck und Aufgabe der Arbeitskreissitzung

— Information der Gemeinden, Fachbehotrden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange tber die
Planung und frithzeitige Einbindung in die Planung

— Uberprufung der fiir das Projekt erforderlichen entscheidungserheblichen Inhalte
— Klaren der mit dem Entwurf und der technischen Losung zusammenhéangenden Fragen
— Information Uber die weiteren Planungsschritte

— Die erlangten Informationen und Daten werden ausgewertet und die daraus erzielten
Erkenntnisse flie3en in die weitere Planung ein.
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 2

Risikoanalyse fur den Wesertunnel
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Sicherheitsbhewertung zum Wesertunnel

(in Zuge der BAB 20)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikobetrachtung

 Im Rahmen der Linienbestimmung fur die ,Klstenautobahn*
A 20 war die Weserquerung ein zu untersuchender Zwangs-
punkt. Samtliche Linienvarianten haben den Wesertunnel

enthalten.

* Veranderung der ,Tunnelauslastung*

 Freie Strecke
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Aufgabenstellung

* In welchen Punkten entsprechen technische Ausstattung und bauliche
Gestaltung nicht der RABT, Ausgabe 20067

 In welchen Punkten ist eine Uberprifung hinsichtlich der
prognostizierten Verkehrsmenge erforderlich?

 Malnahmenplanung (es sind MalRhahmen vorzuschlagen, die
geeignet sind, mogliche Abweichungen zu kompensieren).
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Ergebnistbersicht

Anzupassen sind:
e Luftung
« Entwasserung/Stromversorgung

Zu analysieren und ggf. zu kompensieren sind:

e Tunnellangsneigung

 Fehlen von Seitenstreifen oder Pannen- u. Nothaltebuchten
 Anzahl der Notausgange



" Niedersachsische
'ﬁ Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

RABT Sicherheitsstandard

(Richtlinien fUr die Ausstattung und den Betrieb von Stral3entunneln)

Wenn die RABT nicht 1:1 umgesetzt werden kann:

 Nachweils, ob Sicherheitsstandard eingehalten wird Uber
Risikoanalyse

« Kompensationsmal3inahmen, falls hdheres Gesamtrisiko vorliegt
« deren Wirksamkeit Uber erneute Risikoanalyse Uberprifen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

Veranlassung

e Linienbestimmung BMVBS vom 25.06.2010

Nr. V: ,Der vorhandene Wesertunnel im Zuge der B 437 wird
klnftig Teil der A 20. Im Zuge der Entwurfsbearbeitung ist auf
Grundlage der vorliegenden Risikobetrachtung eine aktuelle
guantitative Risikoanalyse vorzulegen.*®
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

Risikoanalyse
Bewertung der massgeblichen
Ereignisszenarien hinsichtlich

] L
Haufigkeit SchadenausmaB
| |
|
4
Risikoberechnung und -darstellung
| Risiko-
Bewertung der Risiken anhand bewertung

vorgegebener Kriterien

|

,4”) ""-\._\_‘ 'B
e:ZZEAusrei(hende Sicherheit ’:::_‘F
Iner’n
MaBnahmen-
Identifikation weiterer planung

SicherheitsmaBnahmen

|

Risikoreduktion und Kostenwirksamkeit
von weiteren SicherheitsmaBnahmen

—

Tunnel mit ausreichender Sicherheit
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

Festlegung der Untersuchungsvarianten

Planfall (,Bestand®)
Langsneigung > 3 %
Querschnitt 26t
Notausgangsabstand > 300 m

Referenzfall (theoretischer Tunnel)

Langsneigung < 3 % (IErhohte Lange von 2.268 m!)
Querschnitt 26 Tr (reduzierte Standstreifen)
Notausgangsabstand < 300 m (280 m, 7 Notausgange)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

Untersuchungsszenarien

Ereignisort: anhand von Abschnittslangen

Portaldruck: anhand der Haufigkeitsverteilung der Messstation
Verkehr: anhand der Staustunden

Wirkung Branddetektion/Brandltftung: gem. Forschungsbericht
Schweregrad Brandleistung: gem. Forschungsbericht

PKW, LKW, Reisebus, Massenkollision

Verschiedene ,Unfallschweregrade”
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

1 2 3
Invaolvierte

Untersuchungsszenarien | sswe | |rie —
Kollision

1.1.1 Fahrunfas {Unfalltyp 1)

1.1.3 Untall Im Langsverkshr {Untalitys 6)

|
1.1.2 Elnblegenikreuzen (Unfalityp 3) |
|
|

1.1.4 Sonstiger Unfall {Unfaldyp 7)

1.2.1 Fanrunfas {Unfalltyp 1)

m

1.2.3 Unfall Im Langsverkenr (Unfalltyp &)

1.2.2 Elnblegenkreuzen (Unfalityp 3) |
1.2.4 Sonstiger Unfall {Unfalfyp 7) |

nitlalerelgnls | |
1. Kollision {chne Brand)

1.3.1 Fahrunfasl {Unfalltyp 1}

1.3.2 Elnblegenkreuzen (Unfalityp 3)

1.3 Relsebus

—T T — —— ——= T —— 7 — —— = T

|
|
1.3.3 Untall Im Langsverksnr {Unfaliys &) |
|

1.3.4 Sonstiger Unfall {Unfaliyp 7)

1.4.1 Fahrunfas {Unfalltyp 1)

1.4 Maseen-
kolllsion

1.4.3 Unfall Im Langsverkenr (Unfalltyp 6)

|
1.4.2 Elnblegen/Kreuzen (Untalityp 3) |
|
|

1.4.4 Sonstiger Unfall {Unfalityp 7)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikoanalyse und Risikobewertung zum Wesertunnel

O
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikobewertunq
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikobewertunq

Haufigkeit pro Jahr

1,00E-01 -
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1,00E-06
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TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikobewertunq

BRAND

Flanfall Sid- und Mordréhre
Referenzfall Sid- und Nordrdhre

BRAND: Flanfall ist

3,5E-05 Tote/Jahr
9,0E-06 Tote/Jahr

74 4% + = besser, - = schlechter

KOLLISION

Flanfall Sid- und Nordréhre
Referenzfall Sdd- und Nordrihre

KOLLISION: Planfall ist

0.05 Tote/Jahr
0,06 Tote/Jahr

7.6% + = besser, - = schlechter

KOLLISION+BRAND

Flanfall Sid- und Mordréhre
Referenzfall Sid- und Nerdrdhre

KOLLISION+BRAND: Planfall ist

0,05 Tote/dahr
0,06 Tote/dahr

7.5% + = besser, - = schlechter
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Risikobewertung

e Trotz der Abweichungen wird das Sicherheitsniveau des
RABT konformen Referenztunnels erfulit.

 FUr den Plantunnel sind keine weiteren Maldnahmen
erforderlich.
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TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

MalRhahmenplanung

| Regelung der Stromungsgeschwindigkeit

Gesamtrisiko = X Eintrittswahrscheinlichkeit x Schadensausmal

BRAND
Planfall Sid- und Nordrdhre 1,0E-05 Totel/Jahr
Referenzfall Sad- und Nordrbhre 9,0E-06 Tote/Jahr

BRAND: Planfall ist -11,7% + = besser, - = schlechter

KOLLISION

Planfall Si0d- und Nordrohre 0.05 TotedJahr
Referenzfall Sid- und Nerdrdhre 0,06 TotelJahr

KOLLISION: Planfall ist 7,6% + = besser, - = schlechter

KOLLISION+BRAND

Planfall Sid- und Nordrohre 0,05 TotelJahr
Referenzfall Sid- und Nordrdhre 0.06 Tote!Jahr

KOLLISION+BRAND: Planfall ist 7,6% + = besser, - = schlechter

das Risiko der Brandfalle wird reduziert
das Gesamtrisiko wird gesenkt
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TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

MalRhahmenplanung

| Reduzierung der Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der

Tunnelltftung

- doppelte Redundanz der Stromversorgung

- eine Redundanz in der Liftersteuerung und Lufterversorgung

- aufgrund der halbjahrlichen Wartung liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit

bei annahernd 0%

BERAND
Planfall Sid- und Mordrdhre 9 1E-06 Tote/Jahr
Referenzfall Sid- und Nordrihre 9,0E-06 Tote/Jahr
BRAND: Planfall ist -1,2% + = besser, - = schlechter
KOLLISION
Plantall Sid- und Nordréhre 0,05 Totel/Jahr
Referenzfall Sid- und Nordréhre 0,06 TotelJahr
KOLLISION: Planfall ist T7,6% + = besser, - = schlechter
KOLLISION+BRAND
Flanfall Sid- und Nordréhre 0,05 Tote/Jahr
Referenzfall S0d- und Nordréhre 0,06 Tote/Jahr
KOLLISION+BRAND: Planfall ist 7 6% + = besser, - = schlechter
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 2 Risikoanalyse fur den Wesertunnel 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Alarm- und Gefahrenabwehrplanung

Arbeitskreissitzungen (02.11.11 und 06.03.2012)

» Bisheriges ,Anfahr-Konzept" bleibt bestehen
 Anpassungen der Anfahr-Wege und der Verkehrslenkung
« Schnelloffnungsstelle im Trogbereich

o Zwelte (Strom-) Einspeisung

o (Grof3e der Verletztensammelplatze anpassen
 Hubschrauberlandeplatz ausweisen

e Optimierung der Kommunikationseinrichtungen (Funk/Tel.)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 3 Land- / forstwirtschaftliche Fragestellungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 3

Land- / forstwirtschaftliche Fragestellungen
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Agrarstruktur- und Betroffenheitsanalyse

Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens
Klstenautobahn A 20

1. Arbeitskreissitzung
20.03.2012
Brake

Abschnitt 3
(B 437 bel Schwel bis zur B 212
bzw. L 121 6stlich der Weserquerung)

® Lar_wdwirtschaﬁskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Untersuchungsraum A 20 Ag

ella rjdwirtschaftska mmer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Ausschnitt
Bewirtschafterkarte

- ‘- _-__ 3 ?' _!
. :';j . Ausgewertete 42

‘@222 Betriebsbefragungen

: "'riﬂ_-il B

| 5
|: = asinar
—|---

'I'c'.—.'_'| L

:-

ZN

' B i‘" = "'LW Flache im PA ca. 735 ha

LF iInsgesamt ca. 3.686 ha ﬁ8
a
e ='-, g 'fk Pachtflache insgesamt 66 %
) 57 %

sl Pachtflache im PA ca. 421 ha
% Anzahl der Verpachter im PA 36

Hofstellen und Betriebsstatten | 13

*’#fn

J;.r 3 |m U-Raum
J*

® Lar_wdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Agrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

ausgewertete 42

Betriebsbefragungen

Haupterwerbsbetriebe 31 89 %
der LF

Nebenerwerbsbetriebe 11 26 %

davon mit geringer Ausstattung 5
17 Betriebe (50 bis 100 ha) bewirtschaften | 38 % der LF
14 Betriebe (Uber 100 ha) bewirtschaften |56 % der LF

.Land\(/jvirtschaﬁﬁkammer Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
Nie ersac Sen ezirkssielle enpurg-Nord,
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Ausschnitt Nutzungskarte

(inkl. aul3erhalb U-R 620 ha Acker, 17 %)

Nutzung im ha %
Planungsraum 3

Landwirtschaftliche
Flache 735 ha

Acker 69 9 %
Griunland 666 00 %
davon Mahweiden 304
davon
Milchviehweiden 355
Erfasster Wald 0

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2

.ILar_wdwirtschaftskammer
Niedersachsen
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j.
M Landesbehorde fir

ﬁ Hﬁstnn'é:.ltnhar::n
# StralRenbau und Verkehr -~ '

Ausschnitt Feld-Hof-Entfernungen

Hof-Feld-Beziehung 0%
Flachen im U-Raum

-] Unter 500 m 316 ha | 43
0,5 bhis 1 km 116 ha | 16
1-2 km 87 ha| 12
2-5 km 105 ha | 14
5-10 km 74 ha | 10
uber 10 km 30ha |4

® Lar_wdwirtschaﬁskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Agrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

Vorlaufig ausgewertete
Betriebsbefragungen

Verbesserung Wirtschaftswege 11 26 %
Anlage neuer Wirtschaftswege 1
Grundsatzlicher Bedarf an 11 26 %

Zusammenlegung bzw. Flachentausch

P Larjdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




; Niedersachsische
'&; Landesbehorde fir

# StralRenbau und Verkehr

Agrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

Tierart Halter Anzahl Durchschnitt
Stallplatze

Milchkthe 27 3.799 141

Welibliches Jungvieh | 31 2.670 86

Bullen 18 421 23

Schafe 10 974 97 (max. 600)

Pferde/Ponys/Pen.pf. | 14 142 10

Mastschweine 0 0

Masthahnchen 0 0

.I_and\(/jvirtschaﬁﬁkammer Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
Nie ersac Sen ezirkssielle enpurg-Nord,




; Niedersachsische
'& Landesbehorde fir
2’ StraRenbau und Verkehr

Agrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

Betriebsbefragungen

Aufstockungsabsichten Tierhaltung 23 55 %

Flachenverluste waren wegen 29 69 %
~Nahrstoffbilanz” kritisch

Aufstockung Acker 15 36 %
380 ha

Aufstockung Grinland 28 67 %
616 ha

P Larjdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




; Niedersachsische
'& Landesbehorde fir
2’ StraRenbau und Verkehr

Agrarstrukturanalyse A 20, Abschnitt 3

Betriebsbefragungen

Hofnachfolge nicht relevant bzw. gesichert 32 76 %
Nicht gesichert oder unklar 10 24 %
Unter 45 Jahre 20 38 %
Grundsatzliche Weiterbewirtschaftung und 100 %
Beibehaltung der Produktionsrichtung

Mittel- bis langfristige Betriebsaufgaben 0

P Larjdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




! Straenbau und Verkehr

Niedersachsische
Landesbehdrde fir

Betroffenheit der Bewirtschafter

Entzug von Bewirtschaftungsflachen und der Hofanlage (Flachenverlust)
Zerschneidung von Bewirtschaftungsflachen (An- und Durchschneidungsschéaden)
Trennwirkung der Stralientrasse zwischen Hofanlage und Bewirtschaftungsflachen
(Arrondierungs- und Umwegeschéden)

Einschrankung von betrieblichen Erweiterungen durch den engen Wirkungsbereich
der Trasse (Beschrankung von Stallbauten, Hofstandortgefahrdung)

Infrastrukturelle Auswirkungen (Nachteile flr Wege- und Gewéssernetz)

P Lar_wdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2
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Niedersachsische
’l&? Landesbehorde fir
2’ StraRenbau und Verkehr




Niedersachsische
Landesbehdrde fir

! Straenbau und Verkehr

[T

anssameaen BN ETTL L A ysschnitt Betroffenheit Abschnitt 3

i . .
| g 2 ' -vorlaufiger Zwischenstand -
<P 14 ,| Betroffenheit —
e Flache Betroffene | Schlage | Flache
Bewirtschafter
- {l] Unterschiedliche 22
||| Betroffene
«'| Flachenverlust (nur
ldw. genutzte
| Flache o. WW) 20 62 30 ha
£ An-u. 20 62 171 ha
Durchschneidung
Arrondierung 4 35 115 ha
Umwege zu 3 27 96 ha
hofnahen Flachen
Umwege allgemein |8 23 54 ha

Lar_wdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




; Niedersachsische
'& Landesbehorde fir
2’ StraRenbau und Verkehr

Bereitschaften Bewirtschafter

- Flachen im U-Raum
- Flachen insgesamt

Grundsatzliche Bereitschaften LW | Schl | Flache
der Bewirtschafter ha
hinsichtlich Flachen
Flachenverkauf 0 0 0
1 2 2.8
Flachentausch — als Eigentiumer |7 38 104
9 51 138
Flachentausch — als Pachter 12 38 93
19 168 386
Pachtriickgabe 0 0 0
Verpachtung 0 0 0

P Larjdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




; Niedersachsische
'& Landesbehorde fir
2’ StraRenbau und Verkehr

Bereitschaften Verpachter
- nur Flachen im U-Raum

Grundsatzliche Bereitschaften Anzahl | Schlage | ha
der befragten

Eigentimer/Verpachter
hinsichtlich der Flachen

Flachenverkauf 6 28 67
Flachentausch — als Eigentimer 11 74 186
Pachtricknahme 0 0 0
Kompensationsitberlegungen 1 11 26

P Larjdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




Niedersachsische
Landesbehdrde fir

! Straenbau und Verkehr

Landwirtschaftliche-Agrarstrukturelle Instrumente

1. Baustein:

v' Landwirtschaftlicher Fachbeitrag fur den U-Raum

» Variantentrassierung - Vorbereitung
Raumordnungsverfahren

2. Baustein:
v' Landwirtschaftlicher Variantenvergleich

» Vorzugsvariante — Vorbereitung
Raumordnungsverfahren

3. Baustein:
» Agrarstrukturelle Analysen

» Vorbereitung fur das Planfeststellungsverfahren

4. Baustein:
» Flurbereinigungsverfahren

» Vorbereitung zur Umsetzbarkeit der Mal3nahme v

Kon-
flikt-
min-
der-
ung

P Lar_wdwirtschaftskammer
Niedersachsen

Bezirksstelle Oldenburg-Nord, FG 2




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Vorstellung der Vorplanungsergebnisse 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4

Vorstellung der Vorplanungsergebnisse

— Kurzvorstellung des 3. Abschnittes
— wesentliche Planungsgrundlagen
— Variantenuntersuchungen und nachste Planungsschritte



Niedersachsische

oW Landesbehdorde fur Kitstenautobahin
g/ StraBenbau und Verkehr - '
Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Kurzvorstellung Abschnitt 3 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

et R e R B S

vorhandene L 121 mit teilplanfreiem 1|
Knotenpunkt B 437
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Unterfilhrung Willenweg
gemeinsam mit
Ostlichem Quertief

'PT =

R

Beginn der Baustrecke
Bau-km 300+000

N2 Hochspannungsleitungen

/ ) 1 Strohauser Sieltief i
Y N LB e O R L. .
Ot iy N X N/

vorhandene
KompensationsmaBhahmen




Niedersachsische

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Kurzvorstellung Abschnitt 3 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
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StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 4 Kurzvorstellung Abschnitt 3 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

- . . e o<
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neu geplante Bebauung
Gewerbegebiet Nordenham

Unterfihrung
Beckumer Sieltief

Wirtschaftswegeuberfihrung

Butjadinger Be- und
Entwasserungskanal

Hochspannungsleitungen




Niedersachsische
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Strallenbau und Verkehr
Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 4 Kurzvorstellung Abschnitt 3 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
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" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir
27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Kurzvorstellung Abschnitt 3 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Zahlen und Fakten zum Abschnitt 3

—Baulange ca. 10,4 km (davon ~1,6 km Wesertunnel und ~2,3 km Ausbaubereich B 437)
—Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven

—Verkehrsbelastung zwischen 28.500 und 29.500 Kfz/24 h, SV-Anteil ca. 34 %

—zwei Anschlussstellen (AS B 212, AS L 121)

—weitgehend gestreckte Linienfihrung (R > 4.000 m)

—Tangierung/Durchschneidung der Siedlungsbereiche Schweierfeld, Alte Kanzlei, Oberdeich,
Edschenburg, Beckum, Havendorf

—komplizierte Baugrundverhaltnisse




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Wesentliche Planungsgrundlagen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Wesentliche Planungsgrundlagen
—Ergebnisse des Raumordnungsverfahrens
—Linienbestimmte Trasse
—Verkehrsuntersuchung
—Baugrundgutachten

—Agrarstrukturelle Analyse
—Vernetzungskonzept A 20

—Aktuelle Kartierungen der Flora und Fauna




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Variantenuntersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Variantenuntersuchungen

— Fuhrung der Hauptachse der A 20 in Lage und H6he
— Fuhrung der B 212 in Lage und Hohe

— Anschlussstelle B 212

— Anschlussstelle L 121



" Niedersachsische
'& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Variantenuntersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4.1

Trassenoptimierung A 20



Niedersachsische

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

| - Untersuchung von insgesamt 5 Varianten
| zur Trassenoptimierung
| - Bewertung nach den Kriterien:

- Verkehr

- Kosten

- Landwirtschaft

- Umwelt

- Schutzgut Mensch

- Sonstiges




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
Variantenverg|eich - entspricht der Trasse aus dem Raumordnungsverfahren

- Verlauf parallel zur Freileitungstrasse
- ndrdliche Umfahrung Beckum mit engem Radius
- Anschluss an den Querschnitt B 437 innerhalb der AS B 212




Niedersachsische

Wl Landesbehérde fiir Kastenauiobatin
w Strallenbau und Verkehr - '
Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
Variantenverg|eich - Zusatzvariante zu Variante 1

- entspricht weitestgehend dem Verlauf der Variante 1
- VergroRerung des Radius im Bereich Beckum




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Variantenvergleich - Variante stdlich Beckum
- Verlauf parallel zur Freileitungstrasse

- weitergehende grol3ziigige Trassierung
- Anschluss an den Querschnitt B 437 6stlich der AS B 212




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Variantenvergleich - Variante Nord
- Nordverschiebung zwischen Kurzendorfer Tief und K 191

- weitergehender Verlauf entspricht der Variante 3




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Variantenvergleich - Variante Siid
- Verlauf sudlich der Freileitung

- nérdliche Umfahrung Beckum
- Anschluss an den Querschnitt B 437 innerhalb der AS B 212




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

TOP 4.1 Trassenoptimierung

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Variantenbewertung

Bewertungsfeld

Variante 1

Verkehr

Rang 4

Kosten

Rang 2

Landwirtschaft

Rang 3

Umwelt

Rang 3

Schutzgut Mensch

Rang 1

| Sonstiges

Rang 4




Niedersachsische

StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.1 Trassenoptimierung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Gesamtbewertung/Vorzugsvariante

ausgewiesene Vorzugstrasse — Grundlage fur Entwurfsplanung




" Niedersachsische
& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Variantenuntersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4.2

Anschlussstelle A 20/B 212



" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Zwangspunkte

Gewerbegebiet

Nordenhamer StraRe

B 212 mit vorh.
Rampenlagen

Vorzugstrasse A 20

Bauablauf/Verkehrsfihrung
wéhrend der Bauzeit

Beckumer Sieltief

Freileitungen




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir
27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Flhrung B 212

Entwicklung und Bewertung von Varianten
-B 212 auf vorhandener Trasse Uber A 20
-B 212 auf vorhandener Trasse unter A 20
-B 212 6stliche Parallelverschiebung tber A 20
-B 212 6stliche Parallelverschiebung unter A 20

Ergebnis
- A 20 in gelandenaher Fihrung
- Uberfuihrung B 212 neben dem Bestand

Verkehrsbelastung:
16.800 Kfz/24h Richtung Norden
7.900 Kfz/24h Richtung Stden




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl

- Untersuchung der Quadranten hinsichtlich der
Eignung zur Rampenbelegung
- Bewertung nach den Kriterien: I |

- Verkehr

- Kosten = ;’: =
- Landwirtschatft ,,

- Umwelt =

- Schutzgut Mensch
- Wasserwirtschatft
- Baugrund




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl

MaRgebliche Kriterien:

- verkehrlich gunstig: Ausfahrrampe direkt,
gunstige Fuhrung der Verkehre nach Norden I |
(Rechtseinbieger)

- guinstige Uberfiihrung Nordenhamer StraRe
- Bauphasen einfacher, weil Rampenfuhrung
teilweise aul3erhalb Bestandsknotenpunkt
- Beruicksichtigung der Entwicklungen im

Gewerbegebiet Nordenham




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl

MaRgebliche Kriterien:

- verkehrlich ungunstig: Ausfahrrampe indirekt,
ungunstige Fuhrung der Verkehre nach Norden
(Linkseinbieger)

- unginstige Fuhrung Nordenhamer Strafl3e

- Bauphasen ungunstig, Rampenfihrung liegt
innerhalb des Bestandsknotenpunkt, B 212 wird
gekreuzt




" Niedersachsische
'& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl

MaRgebliche Kriterien:

- verkehrlich gunstig: Ausfahrrampe direkt

- ungunstige Fihrung Nordenhamer Stralie : I |

- Bauphasen ungunstig, weil Rampenfiihrung
kreuzt B 212 s

- Umverlegung Beckumer Sieltief e

- Nahe zu Freileitungen ==




" Niedersachsische
'& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl

MaRgebliche Kriterien:

- verkehrlich ungunstig: Ausfahrrampe indirekt,
gunstige Uberfiihrung Nordenhamer StraRe I |

- Bauphasen einfacher, weil Rampenfuhrung in
teilweise aul3erhalb Bestandsknotenpunkt, B 212 S
wird nicht gekreuzt ==




" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Quadrantenwahl - Vorzugsvariante

MaRgebliche Kriterien:

- verkehrlich gunstig: Ausfahrrampe direkt,
gunstige Ifijhrung des Rechtseinbiegers B 212 I |

- gunstige Uberfiihrung Nordenhamer Stral3e

- Bauphasen einfacher, weil Rampenfihrung in
teilweise aul3erhalb Bestandsknotenpunkt

- Berticksichtigung der Entwicklungen im
Gewerbegebiet Nordenham




Niedersachsische )
Landesbehorde fur it Kiistenautobahn
StralRenbau und Verkehr - '

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 4.2 Anschlussstelle A 20/B 212

Quadrantenwahl - Vorzugsvariante

Entwurfsplanung:
- erster Entwurf der Anschlussstelle
- weitere Optimierungen im Zuge der Entwurfsplanung




" Niedersachsische
'& Landesbehorde fur

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 Variantenuntersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4.3

Anschlussstelle A 20/L 121



" Niedersachsische
'& Landesbehdorde fiir

27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.3 Anschlussstelle A 20/L 121 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Ziele

- bestehende L 121 soll nicht umgebaut werden

- vorhandenes Brickenbauwerk tber die A 20 muss gehalten werden

- Defizite in der Trassierung der bestehenden Rampen mussen behoben werden
- sehr geringe Verkehrsbelastungen auf der L 121 (2.800 Kfz/24h)



Niedersachsische -
Landesbehorde fur ﬁ

Hﬁstnnautuhaﬁn
StralRenbau und Verkehr - '

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
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: 3 .| Variante 1: bestandsorientierter Umbau der Rampen
z i Variante 2: richtlinienkonformer Umbau der Rampen
Variante 3: an Richtlinien angelehnter Umbau der Rampen
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TOP 4.3 Anschlussstelle A 20/L 121

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Bewertung der Varianten

Bewertungsfelder:
- Verkehr (Knotenpunktbewertung nach HBS)

- Wirtschaftlichkeit/Kosten

- Umwelt/Umfeld
- Sonstiges (Baugrund/Wasserwirtschaft/Baudurchfihrung
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.3 Anschlussstelle A 20/L 121 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Bewertung der Varianten

Bewertungsfeld Verkehr

- Richtlinienkonformitat / Geometrie der Trassierung

- Leistungsfahigkeit und Gestaltung der Anschlussstelle
- Sichtverhaltnisse / Verkehrssicherheit

Bewertungsfeld Wirtschaftlichkeit
-Herstellungskosten
-Betroffenheit von Landwirtschaft, Flacheninanspruchnahme

Bewertungsfeld Umwelt/Umfeld

Bewertungsfeld Sonstiges
-Baugrund / Wasserwirtschaftliche Verhaltnisse
-Baudurchfiihrung
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.3 Anschlussstelle A 20/L 121 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Bewertung der Varianten

Bewertung
In den Bewertungsfeldern Wirtschaftlichkeit/Kosten, Umwelt/Umfeld und Sonstiges liegt Variante 1

insbesondere wegen der kirzeren Streckenlange knapp vor den anderen Varianten.

Im Bewertungsfeld Verkehr:
- Variante 1 weicht stark von den Grenzwerten der RAA ab: enge Trassierung

—> Beeintrachtigung der Verkehrssicherheit

- Variante 2 entspricht den Vorgaben der Richtlinien
—> erheblich besser als Variante 1

- Variante 3 entspricht fast Vorgaben der Richtlinien mit Ausnahme der direkten Rampen, die

mit reduzierter Rampengeschwindigkeit entwickelt wurden
—> geringfiigig schlechter als Variante 2, aber besser als Variante 1
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27 StraRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.3 Anschlussstelle A 20/L 121 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Bewertung der Varianten

Bewertungsfeld Variante 1 Variante 2 Variante 3

Verkehr Rang 3 Rang 1 Rang 2

Wirtschatftlichkeit Rang 1 Rang 2 Rang 2

Umwelt Rang 1 Rang 2 Rang 2

Sonstiges Rang 1 Rang 2 Rang 2

Gesamtbewertung Rang 3 Rang 1 Rang 2

Aus der Gesamtbetrachtung ergibt sich Variante 2 als Vorzugsvariante.
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4 weitere Untersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4.4

welitere durchgefuhrte Untersuchungen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

weitere durchgefiuhrte Untersuchungen

Abfrage von Leitungstrassen, Detailabstimmung mit betroffenen Leitungstragern insbesondere zu
Hochspannungsleitungen

Abfrage der Bauleitplanung und Bertcksichtigung der Entwicklungsplanungen (z.B. Gewerbegebiet
Nordenham)

Baugrundgutachterliche Untersuchungen auf Grundlage der Ergebnisse der Variantenuntersuchungen

Anpassungen im vorhandenen Wirtschaftswegenetz (unter Einbeziehung der Landwirtschaftskammer)

Einschatzung der erforderlichen Bauwerksabmessungen im Zuge der geplanten A 20 (Querschnitte)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

nachste Planungsschritte

- erweitern der bisher gewonnen Erkenntnisse in Abstimmung mit den betroffenen Stellen (Kreise,
Gemeinden, Leitungstrager, Verbande etc.)

- Fortschreiben der Gutachten/Untersuchungen:
- Vernetzungskonzept
- schalltechnischer Fachbeitrag
- wasserwirtschaftlicher Fachbeitrag
- Aktualisierung des Verkehrsgutachtens
- landwirtschaftliches Wegenetz
- Baugrundgutachten

- Beginn der Entwurfsplanung
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TOP 4.4 weitere Untersuchungen

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

nachste Planungsschritte

Entwurfsparameter des StralRennetzes A20 — Abschnitt 3

Verbindungs-

notw. Quer-

StralRen- funktionsstufe | Linienbus- Radweg vorh. Fahr- . N
. . . schnitt gemaf
bezeichnung geman verkehr** (vorh./gepl.) bahnbreite RAA / RAS-Q
RIN/RAS-N
A 20 ASO-I1/AI nein
K191 LSIV/AIV ja nein 4,75 m (~RLW) RQ 7,5%**
Nordenhamer
StralRe LSV/AV ja ja 7,00 m (RQ 10) RQ 9,5
B 212 alt
, RQ 11*
B 212 LSIH/AI nein 8,00 m (RQ 11) R le 5
kein Radweg; Q15
bisher tber 3,00 Fahrbahn
Will - (RLW [ 2,75 (RLW '
rienweg ( ) nein Nordenhammer ( ) 1,25 Bankett
Stral3e
. 3,00 Fahrbahn
Beckumer Stralle - (RLW) nein 3,75 (RLW) 1.25 Bankett
L 121 LSIV/A IV ja ja 7,50 m (neu) RQ 7,5+

5,85 m (alt)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 4.4 weitere Untersuchungen — Querschnitt A 20

RQ 31

- zweibahnig vierstreifiger StralRenquerschnitt

- 31 m Kronenbreite inkl. Bankette, zusatzlich Béschungen und Entwasserungseinrichtungen

StralRenquerschnitt A 20
RQ 31 gemalk RAA

Dachprofil
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TOP 4.4 weitere Untersuchungen — Querschnitte

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

RQ 10,5

10,50"
: 7.50"

S SN,
S e pewea
[ 3,50 ‘ 3,50 | 1,50

150
025 0,25

z.B.B 212

RQ 9,5 RQ 7,5
9,50 7.50
——— 6,50 - 5,50 .

R . 4 i . S
BENY R NN T R e
1.50.1 3,00 l 3.00 |11.50] 2,75 [ 2,75 t
0,25 0,25 1,00 1,00
z.B. Nordenhamer Stralie zB.K191,L 121

Wirtschaftswege erhalten eine 3,00m breite Fahrbahn mit 1,25m breiten Banketten
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Wasserwirtschaft 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Wassertechnischer Fachbeitrag

- zusatzlich zur Planung der Stral3enentwésserung eine separate Entwurfsunterlage zur Wasserwirtschaft
- Schnittstelle = Ableitung des Stralienwassers in die Vorflut
- Veranlassung = komplexe Be- und Entwasserungsstrukturen

Aufbau des wassertechnischen Fachbeitrags

- Bestandsanalyse

- Konfliktanalyse

- wassertechnische Losungsansétze (funktionale Bestandssicherung, Vermeidung von
Beeintrachtigungen sowie MalRnahmen zur Kompensation, Hydraulische Berechnungen,
Reinigung und Drosselung)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Wasserwirtschaft 1. Arbe|tskre|s am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnlsse

Zustandigkeiten

3 Unterhaltungsverbande

-Stadlander Sielacht : 7
.. b ENTWASSERUNGSVERBAND
-Entwésserungsverband BUTJADINGEN
. (UHV Nr. 81)
Butjadingen T

-Unterhaltungsverband Lune

Jsj, "7 [BECKUMER |
A DEICHSIEL

STADLANDER
SIELACHT
(UHV Nr. 77)

| MsW / DEICHSIEL 1=
|sTROHAUSEN |}
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Wasserwirtschaft 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Verbandsanlagen Unterhaltungsverband Stadlander Sielacht

- 4 Kreuzungen von Gewassern Il. Ordnung

Strohauser Sieltief - Verbandsgewasser Nr. 1.0
Ostliches Quertief - Verbandsgewéasser Nr. 1.5
Beckumer Sieltief - Verbandsgewéasser Nr. 4.0
Havendorfer Zuggraben - Verbandsgewasser Nr. 4.7 (im Bestand)

- 4 Kreuzungen von Gewassern lll. Ordnung
Schaugrében S 1-36, S 1-10, S 4-4 und S 4-32

Verbandsanlagen Entwasserungsverband Butjadingen

- 1 Kreuzung von Gewassern Il. Ordnung
Butjadinger Zu- und Entwasserungskanal - Verbandsgewésser Nr. 1.8
(Kreuzung im Bestand, vorh. Briicke B 437 kurz vor Tunnelportal)

Verbandsanlagen Unterhaltungsverband Lune

- 1 Kreuzung von Gewassern Il. Ordnung
Landwirder Hauptentwésserungsgraben — Verbandsgewasser Nr. 62
(vorh. Wellstahldurchlass B437, kurz vor AS L121)

- 1 Kreuzung von Gewassern Ill. Ordnung
Schaugraben Nr. B52/ B53 (vorh. Wellstahldurchlass B437, kurz hinter AS L121)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Wasserwirtschaft 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Weiteres Vorgehen

- Fortfiihren der Bestandsaufnahme

- Abstimmung mit Verbanden, Behorden, Privaten (Arbeitskreis
Wasserwirtschaft

- terrestrische Bestandsvermessungen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)

TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Stral3enentwasserung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse
Niederschlags-
Nach RAS-Ew Ausgabe 2005: wasser von Stratte und

Boschung

,Grundsétzlich ist eine flachenhafte Versickerung

-,

" . . . P ; ologisc - ...'.’é;sonder.‘;\\:»\
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Stral3enentwasserung 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Versickerung uiber Béschung Mulden und Graben nach DWA-A138

- breitflachige (dezentrale) Versickerung tiber Bankett und Boschung

0.75 375 375 4.00 075 375 375 975 300
a T 1

ke
T 1 1
Fahrstreifen Fahrstraifen Seiten-

e
- p
= N

Fahrstreifen Fahrsireifen Mittelstreifen

Randstreifen
Randstreifen

12% <25 B, 2.5%
Iz
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# StralRenbau und Verkehr

Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Baugrund 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Vorhandener Baugrund

derzeit wird das Streckengutachten erarbeitet = Ergebnisse liegen in Kiirze vor

bisherige Einschatzung des vorhandenen Baugrundes (Geologischer Vorbericht zu Gesamtstrecke, geolog.
Karten)

Abschnitt 3 liegt im Bereich der Weser- und Jademarsch
mit Sanden unterlagerte organische Weichschichten (Klei und Torf) > 15m Schichtdicke
Hydrogeologisch schwierige Verhaltnisse, da annahernd wasserundurchléssig

—> dichtes Grabensystem vorhanden

Baugrundbeurteilung aus straenplanerischer Sicht:

stark kompressibel und wenig scherfest = gering tragfahiger Boden mit lang anhaltenden Setzungen zu
erwarten

->MaRnahmen zur Verbesserung der Standsicherheit erforderlich! (Uberschiittverfahren)
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 4.4 weitere Untersuchungen - Baugrund 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Regelquerschnitt RO 31 mit Vorbelastung

R geplante A 20

a00m Berme, Usisrhaltungsstratun

OK VB-Damm

Uberschitten des Autobahndammes iiber

die geplante Hohe hinaus
| Berme B=3m; H=1m

—> Setzungen aus Dammeigengewicht
und Verkehrslasten werden weitgehend
vorweg genommen

Bezugslinien endgiiltiger Dammful

3,00m Berme, Unterhaltungsstreifen
| f. StraRen Mulde/Graben | Mulde/Graben |
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
TOP 5 Vorstellung der naturschutzfachlichen Ergebnisse 1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

TOP 5

Vorstellung der naturschutzfachlichen Ergebnisse

— Planungsrelevante Funktionen und Werte
— Trassenoptimierung
— Mal3gebliche verbleibende Konflikte



" Niedersachsische
’ﬁ Landesbehdorde fiir
27 StraRenbau und Verkehr

TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Vorstellung der naturschutzfachlichen Ergebnisse
- Fachbeitrage Landschaftsplanung
- Vorstellung des Raumes
- Planungsrelevante Funktionen und Werte
- Trassenoptimierung

- Vorschau der zu erwartender Konflikte

Projektleiter der Arge Dipl.-Ing. Bernt Kramer

| 7
Gruppe l Freiraumplanung m Planungsgruppe ALAND
. Umwelt
Landschaftsarchitekten

2
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TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Umweltfachliche Beitrage im Zuge der
Genehmigungsplanung fur A20, 3. Abschnitt

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)

Eingriffsregelung mit Konfliktermittlung und Festlegung der erforderlichen Kompensationsmaflinahmen

Artenschutzrechtliche Prifung
Ermittlung der Verbotstatbestande fur europarechtlich geschutzte Arten, ggf. Entwicklung
von vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen und Erhaltungsmalinahmen.

FFH-Vertraglichkeitsprifung

Prufung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes ,Unterweser”
mit Priifung der ggf. Uberschreitung von beeintrachtigenden Stickstoffeintragen in empfindliche Biotope.

Allgemein verstandliche Zusammenfassung gemal3 8 6 UVPG
Zusammenfassende Darstellung der Umweltbelange
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Ubersicht Planungsraum

Lage insgesamt im Naturraum
Watten und Marschen

1
i:llan-:l?
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Artengruppe Untersuchungsprogramm

TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Biotoptypen Flachendeckend im Untersuchungsraum.

Farn- u. Bluten- Im Baufeld des Vorhabens.

pflanzen,

FFH-LRT

Brutvogel Flachendeckend im Untersuchungsraum bis maximal 1.000 m Abstand.

Rastvogel Kartierung des gesamten Planungsabschnitts mit Ausnahme der Weser,
wobei eine Unterteilung in Rastgebiete innerhalb und aul’erhalb des
max. Wirkraums von 1.000 m beidseitig der Trasse vorgenommen wird.

Amphibien Kartierung der bekannten Stillgewasser im Untersuchungsraum in
Entfernungen bis i.d.R. etwa 500 m zur Trasse.

Fledermause Erfassungen der Flugbewegungen sowie Quartiersuche im Bereich von
Strohauser und Beckumer Sieltief und der stral3enbegleitenden
Baumreihe sudlich der Ortslage Oberdeich.

Rotwild Umfassende Abfrage bei den Hegeringen, Revierinhabern und bei

zustandigen Behorden.
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Artengruppe Untersuchungsprogramm

TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Fischotter Expertenbefragung (insb. Aktion Fischotterschutz).

Reptilien Im Planungsraum sind keine hoffigen Probeflachen zur Untersuchung von
Reptilienlebensraume vorhanden.

Tagfalter
Heuschrecken Probeflache im Bereich einer Feuchtwiese westlich von Hayenwarf.
Laufkafer

Nachtfalter Lebensraume von Nachtfaltern sind im Untersuchungsraum nicht

Holzkafer Kartierflache im Bereich einer mit alten Baumen bestandenen Wallhecke
nordostlich von Schweierfeld.

Libellen Probeflachen im Bereich der Grabenstrukturen im Untersuchungsgebiet (z.
B. im Einflussbereich des Ostlichen Quertiefs und des Beckumer Sieltiefs).

Muscheln, Probeflachen im Bereich der FlieRgewasser Strohhauser Sieltief, Ostliches

Fische, Sieltief, Beckumer Sieltief und Butjadinger Zu- und Entwasserungskanal.

Rundmauler
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Gliederung TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse
Biotope und Pflanzen

_ﬁgl‘_g ° ! N - T 2 e

Biotope ,
I allgem. — besondere Bedeutung (4) |4
[ | besondere Bedeutung (5)

| Arten mit Geféhrdungsklasse 3
| ] bestehende Kompensationsflachen

/N\/ Wallhecken, Altholz %
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Gliederung

Sonstige Fauna

sonstige Fauna

Bewertung Fledermause
I hohe Bedeutung
L111]] mittlere Bedeutung
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Gliederung TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Artenschutzrechtliche Anforderungen

Seeadler:

- Eine ggf. weitere Nutzung des Horststandortes war zu prufen.
- Es konnte kein Wiederbesetzungsversuch festgestellt werden.
- In der weiteren Planung ist kein Horststandort zu berucksichtigen

Holzkéafer:

- Vorkommen Holzkafer Pediacus dermestoides und
Teretrius fabricii  (Urwaldrelikte)

- vom Aussterben bedroht Arten.

- ohne Schutzkategorie nach Artenschutzrecht.

- Kompensationsmaldnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung
moglich.
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Grof3raumige
Vernetzung
Fischotter

Prioritére Gewésserkorridore:
gewasserreich & konfliktarm fiir Fischotter

Prioritdre Gewéssrachsen nach &
"Das Blaue Metropolnetz" (
== Metropolregion Hamburg)

Otter-Pfade nach Projekt "Otter Habi?
[ Netzwerk Europa” (OHNE), modifiziert g,

® Fischotternachweis 2000-2010
o

?h W "F-‘%ﬁ§'?

Trasse der A22
Trasse "Hv_w3"

30km-Puffer um die A22-Trasse
10 0 10 20 30 Kilometers

a.krekemeyer@otterzentrum.de - 110105
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Grol3raumige Vernetzung
Gewasser

Altes Strohauser
Sieltief

Strohauser
Sieltief

Ostliches
Quertief/
Kurzendorfer Tief

Beckumer Sieltief

Butjadinger
Zu- u. Ent-
wasserungskanal

Weser
(Wesertunnel im
Zuge der B 437)

Gewasser: Marschgewéasser mit =26 m Breite

Gewasser: Marschgewésser mit 26 m Breite

Gewasser: Marschgewésser mit =6 m Breite

Gewasser: Marschgewéasser mit =26 m Breite

Gewasser: Marschgewéasser mit =26 m Breite

Feuchtlebensraume: regional — tiberregional
Gewasser: Uberregional
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FFH-Vertraglichkeit: Stickstoffeintrage in empfindliche Biotope
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Vorkommen sulfatsaurer Boden

Arthropogen Gberpragt

\‘1 - GR1 aktuell sulfatsaure Boden

- GR2.1 pot. sufstzaure Boden, kalkfrei

T GR2 .5 kalkhaltige, tonige und brackische Sedimente

."' GR2 B marinogene Substrate ohne sulfatsaure Boden
E - Hochmoar

I - Migdermaar

keine LAngaben
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Stand der Planung:
 Kartierung ist weitgehend abgeschlossen.

. Umweltplanerische Anforderungen sind in die Optimierung der Trasse
und Bauwerke eingeflossen:

- Lage der Trasse
- Ausbildung der Knoten mit dem nachgeordneten Netz

- Ausbildung der Querungsbauwerke
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TOP 5 : naturschutzfachliche Ergebnisse

Ubersicht der zu erwartenden Konflikte:

Die kommende Arbeitsphase betrifft die Ermittlung der
landschaftspflegerischen Konflikte.

Zu erwarten sind Beeintrachtigungen durch Betroffenheit von:

- Brutvogelhabitate im Bereich der gesamten Strecke.

- kleinraumiger Verlust von wertvollen Biotopflachen und
Landschaftsstrukturelementen.

- Fledermaus-Funktionsraume im Bereich der Querung L 191
und der verschiedenen Sieltiefs.

- weitere Beeintrachtigungen?
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Diskussion und Anregungen
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Weiteres Vorgehen
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Abschnitt 3: Schwei (B 437) — 6stl. Weserquerung (L 121)
1. Arbeitskreis am 20.03.2012 — Vorstellung Vorplanungsergebnisse

Vielen Dank
fur lhre Aufmerksamkeit
und Mitwirkung



