&
Niedersachsische Landesbehdrde

far StraRenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Luneburg

Protokoll Datum: 11.11.2021

Neubau der B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26

1. Facharbeitskreis Landwirtschaft am 02.11.2021

im Ratssaal der Gemeinde Neu Wulmstorf, Bahnhofstral3e 39, 21629 Neu Wulmstorf
Beginn 13.30 Uhr — Ende 16.30 Uhr

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Anlage: Prasentation

TOP 1 — BegrufRung und Vorstellung des Projektteams

e Frau Padberg begrifdt die Teilnehmenden und stellt das Projektteam und die
Tagesordnung vor (siehe Prasentation, Seite 2 bis 4).

TOP 2 — Planungsstand und Ausblick auf die anstehende Planungsphase

¢ Frau Padberg stellt den Planungsstand anhand der Planungsphasen beginnend von der
Bedarfsplanung bis zur Umsetzung vor Ort und der konkreten Terminschiene fir die
Entwurfs- und Genehmigungsplanung der OU Elstorf vor (siehe Prasentation, Seite 6).

TOP 3 — Kurzvorstellung der landesplanerisch festgestellten Trasse sowie aktuelle
Themen der Entwurfsplanung

e Frau Jahn informiert Gber die mal3geblichen Charakteristika der landesplanerisch
festgestellten Trasse. Sie verweist dabei auch auf den Pilotprojekt-Charakter der OU
Elstorf fir Planungsbeschleunigung in Niedersachsen. Als malRgebliche Ergebnisse des
Raumordnungsverfahrens 2020 werden in der landesplanerischen Feststellung insgesamt
10 MalRRgaben sowie 3 Hinweise und Anregungen fiir den weiteren Planungsprozess
formuliert. Frau Jahn stellt die MalRgabe 9 zur Rosengartenkreuzung sudlich von Elstorf
sowie die Maligabe 10 zum besonderen Artenschutz gesondert vor (siehe Présentation,
Seite 8 bis 12).

¢ Hinsichtlich der aktuellen Themen der Entwurfsplanung verweist Frau Jahn zunachst auf
das derzeit laufende Scoping-Verfahren fir die beiden Bauabschnitten der OU Elstorf. Fir
beide Bauabschnitte wird es ein jeweils separates Planfeststellungsverfahren geben.

o Als vorbereitende Arbeiten zur Entwurfsplanung werden von Frau Jahn die
Verkehrsuntersuchung, die Baugrunduntersuchung, die schalltechnische Untersuchung
sowie die Kartierungen benannt (siehe Prasentation, Seiten 15 und 16).

In der Verkehrsanlagenplanung liegt der Fokus aktuell auf den Knotenpunkten sowie der
StraRenentwasserung. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Knotenpunkte (KP) 1
bis 3 (KP 1: B3n / B73, KP 2: B3n / B3alt nérdlich Elstorf, KP 3: B3n / B3alt sudlich Elstorf)
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sowie des 4. Knotenpunktes (KP 4: B3n / K31 / K52) gibt Frau Jahn einen Einblick in die
derzeit laufenden Planungen (siehe Prasentation, Seiten 17 und 18).

Herr Baumer gibt zunéchst einen Uberblick (iber die fiir die Genehmigungsplanung zu
erstellenden Umwelt-Unterlagen, hier die Kartierungen von Fauna und Flora, den
landespflegerischen Begleitplan (LBP), den Artenschutzbeitrag (ASB), die FFH-
Vertraglichkeitsprifung (FFH-VP), den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie
die Immissionstechnische Untersuchung (siehe Prasentation, Seiten 20 und 21).

In 2021 wurden durch Bosch & Partner und Okoplan in Erganzung zu den bereits in 2018-
2019 durchgefiihrten Fauna- und Flora-Kartierungen weitere, zielgerichtete Erfassungen
durchgefuhrt. Herr Baumer stellt die malRgeblichen Untersuchungsergebnisse
zusammenfassend vor (siehe Prasentation, Seiten 22 bis 24).

Frau Korff-Meyer und Frau Jahn fassen anschlieRend die Ergebnisse aus der am
08.10.2021 durchgefuhrten Planungswerkstatt zusammen, in der die aktuell
ausgearbeitete Trasse mit den Vorzugslosungen fir die Knotenpunktgestaltung mit
Birgervertretertsinnen aus dem Planungsraum diskutiert wurde (siehe Prasentation, Seite
25 bis 32).

Zum aktuellen Planungsstand und den Ergebnissen aus der Planungswerkstatt werden
von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen gestellt:

—Das Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Stade e.V. fragt nach, weshalb z. B. am
Knotenpunkt 1 kein Kreisverkehrsplatz geplant werde. Frau Jahn verweist diesbezlglich
auf die zu beriicksichtigen PlanungsmalRgaben aus den Richtlinien fur die Anlage von
Landstralen (RAL), die fir das Vorhaben OU Elstorf eine Realisierung von
Kreisverkehrsplatzen nicht vorsehen.

—Der Beregnungsverband Elstorf fragt nach, warum am Knotenpunkt 3 eine Abbiegespur
in Richtung Elstorf vorgesehen sei. Frau Jahn erlautert dazu, dass zur Gewahrleistung
der Zugéanglichkeit der Ortslage bzw. der sonstigen Anlieger eine entsprechende
Anbindung unabdingbar sei.

Des Weiteren wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die zukunftige Anbindung /
ErschlielBung des Sportzentrums geregelt werden musse.

—Ein  Landwirt aus Woulmstorf verweist auf einzelne drainierte Flachen im
Untersuchungsraum. Der Vorhabentrdger wird die entsprechenden Drainage-Pléne
abfragen und der weiteren Planung zugrunde legen.

TOP 4 — Erste Uberlegungen zum landwirtschaftlichen Wegenetz

e Frau Jahn fasst die Uberlegungen zum land- und forstwirtschaftlichen Wegenetz aus der
Vorplanung zusammen. An unterschiedlichen Stellen im Trassenverlauf wurden unter
Einbeziehung der drtlichen Gegebenheiten und Wegefunktionen sowie der Hinweise aus
der damaligen Offentlichkeitsbeteiligung Querungsbauwerke (Unter- und / oder
Uberfiihrungen) fur die Land- und Forstwirtschaft sowie unterschiedliche Tierarten
vorgesehen. Diese Uberlegungen gilt es nun zu konkretisieren. Der Fokus wird dabei auf
der Erreichbarkeit aller Grundstiicke nach Fertigstellung der OU Elstorf sein. Die
erforderlichen Malinahmen werden in die Verkehrsanlagenplanung ibernommen. Ebenso
sind die forstwirtschaftlichen Belange v.a. im Bereich der Waldflache, die im Norden des
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2. Bauabschnitts durch die Trasse durchschnitten werden, von Bedeutung (siehe
Préasentation, Seiten 33 bis 36).

e Zum TOP 4 werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen
gestellt:

—Das Forstamt Nordheide-Heidemark, Landwirtschaftskammer Niedersachsen weist
darauf hin, dass der in Nord-Std-Richtung verlaufende Forstweg, der von der geplanten
Trasse Uberbaut wird, derzeit als Hauptweg des Forstes und als Hauptlagerplatz fir das
geschlagene Holz genutzt wird. Die Holzlagerung und -abfuhr misse auch nach
Realisierung der OU Elstorf ermdglicht werden. Sie spricht sich zudem fir geeignete
SicherungsmalRnahmen aus, die eine zunehmende ,Vermullung® des Waldes zu
vermeiden helfen.

—Ein Landwirt greift das Thema der ,Vermiillung" des Ketzendorfer Forstes auf; eine
einfache Zuganglichkeit, die zur illegalen Millentsorgung ,einlade* solle vermieden
werden.

—Das Forstamt Nordheide-Heidemark fragt nach, wie es zur derzeitigen Positionierung der
Griununterfihrung im sidlichen Teil des Ketzendorfer Forst gekommen sei. Herr Baumer
erlautert, das in raumlicher Nahe (entlang eines in West-Ost-Richtung verlaufenden
Forstweges) mafigebliche Fledermaus-Flugbewegungen registriert wurden, die fur die
gewadhlte Positionierung sprechen. Das Bauwerk wird aber auch sonstigen Artengruppen
zur Querung dienen.

—Ein Landwirt aus Ardestorf weist darauf hin, dass die im Zuge der OU Elstorf zu
planenden Wege fir Land- und Forstwirtschaft ausreichend breit zu bemessen seien. Der
Vorhabentrager sagt dies mit Verweis auf die einzuhaltenden Standards in Bezug auf
Mindestregelbreiten zu. Herr Schlattmann weist in diesem Zusammenhang auf die
Schnittstelle zum Flurbereinigungsverfahren hin: maf3geblich fiir den Vorhabentrager der
OU Elstorf ist die Gewahrleistung der Erreichbarkeit aller Grundstiicke nach Realisierung
des Vorhabens. Im Flurbereinigungsverfahren werden dann noch weitere
Detailplanungen  erfolgen. Eine  kontinuierliche  Beteiligung der fir das
Flurbereinigungsverfahren Zustandigen wird durch den Vorhabentrdger angestrebt
(siehe TOP 7).

—Ein anderer Landwirt spricht sich dafiir aus, dass bei der Gestaltung des nachgeordneten
Wegenetzes eine Kombination unterschiedlicher Nutzungsarten (wie z.B.
landwirtschaftlicher Verkehr / Radverkehr) moglichst vermieden werden sollte. Es wére
besser, wenn diese durch geeignete Mal3hahmen voneinander abgegrenzt werden.

—Er fragt aul3erdem nach, ob entsiegelte Flachen, z.B. durch die Unterbrechung der
Hollenstedter Strafe und den ggf. erfolgenden Rickbau bei nicht weiterer Nutzung fur
die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfligung gestellt werden kdnne. Die muss unter
Abwagung der in diesem Zusammenhang vorhandenen Belange geprift werden.

—Ein Mitglied des Realverbandes Ketzendorf stellt zur Disposition, ob eine im Ketzendorfer
Forst deutlich weiter nach Osten (an den Rand der Hamburger Deponie) verschobene
Trasse nicht insgesamt vorteilhafter sei. Frau Jahn verweist auf die umfanglichen
Untersuchungen und den gesamtplanerischen Variantenvergleich im
Raumordnungsverfahren, die letztlich den Vorzug der landesplanerisch festgestellten
Trasse ergeben haben.
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TOP 5 — Voriuberlegungen zum MalRBhahmenkonzept

e Herr Baumer fasst die derzeitigen Uberlegungen zum MaRRnahmenkonzept zusammen
(siehe Prasentation, Seiten 37 bis 46). Im Zentrum stehen dabei derzeit die iterativen
Abstimmungen mit Vorhabentrdger und technischem Planer hinsichtlich der Vermeidung
und Minderung von Eingriffen durch eine mdglichst optimale Trassen- und
Gradientengestaltung einschl. der Positionierung von Bauwerken und Durchldssen zur
Aufrechterhaltung von Wege-/ Funktionsbeziehungen von Menschen und Tieren.

¢ Im Sinne des Bodenschutzes und damit der wirtschaftlichen Grundlage fir die Land- und
Forstwirtschaft verweist Herr Baumer auf die fachlichen wund rechtlichen
Rahmenbedingungen sowie die Ricksichtnahmepflicht auf agrarstrukturelle Belange auch
bei der Planung von KompensationsmalRnahmen.

e Nach uberschlagiger Schatzung werden mindestens rd. 32 ha Flache durch das kinftige
StraRenbauwerk in Anspruch genommen und gehen damit fir andere Nutzungsformen
verloren. Fir die Umsetzung von KompensationsmalRnahmen werden zusatzlich
mindestens rd. 30 ha Flache bendtigt. U.a. in Anbetracht des vorherrschenden
Flachendrucks werden im weiteren Planungsprozess multifunktionale Lésungskonzepte zu
erarbeiten und abzustimmen sein. Darin werden neben den o.g. 30 ha Flachen auch die
artenschutzrechtlich begriindeten MaRnahmen zu bertcksichtigen sein.

¢ Im Anschluss werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen
gestellt:

—Ein Mitglied des Realverbandes Ketzendorf fragt nach, ob die voraussichtlich mindestens
rd. 30 ha Kompensationsflaichen zwingend im direkten Trassenumfeld platziert werden
missten. Herr Baumer antwortet, dass dem nicht so sei. Fir manche MalRnahmentypen,
z. B. denen des Artenschutzes, sei der rAumliche Zusammenhang zum Eingriffsort in der
Regel entscheidend, fiir andere Belange kdnne dies aber aufgelockert werde. Z. T. sei
auch die Verwendung von Kompensationspools denkbar. Entsprechende Vorab-
Gesprache mit den betroffenen Landkreisen und der Landgesellschaft Niedersachsen
sind bereits angestol3en.

—Ein Landwirt weist darauf hin, dass fir die Abgabe von Flache durch den jeweiligen
Landbesitzer auch eine auskémmliche Entschadigung bezahlt werden miisse. Aul3erdem
fragt er nach wie der Eingriffsumfang auf die Landwirte verteilt bzw. die Belastungen
aufgefangen werden, damit alle Landwirte weiter wirtschaften kénnen. Frau Padberg fiihrt
aus, dass die landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse zundchst die konkreten
Betroffenheiten nennt und auf dieser Grundlage etwaige Planungsanpassungen erfolgen.
Bezuglich der Entschadigungszahlungen fihrt Herr Schlattmann aus, dass bei
vorgezogenem Grunderwerb als Beurteilungsgrundlage konkrete einzelbetriebliche
Gutachten auf Veranlassung der NLStBV erstellt werden und die Grundlage fir
Entschadigungszahlungen liefern. Demgegeniber steht das Flurbereinigungsverfahren,
in dem mit erfolgter Planfeststellung der Strale die Entschadigung sowie der
Besitzibergang geregelt werden.

—Ein Landwirt hielt es fir denkbar, dass einzelne, durch die OU unterbrochene
Wegefiuhrungen moglicherweise durch eine Flurneuordnung entbehrlich gemacht werden
kdnnten um Verkehrsflache zu reduzieren.
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TOP 6 — Landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse

e Herr Schlattmann fasst die Ausgangslage fir die landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse
zusammen (siehe Présentation, Seite 48).

¢ Herr Behrens (Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen, Bezirksstelle Uelzen) stellt
anschlieRend die wesentlichen Grundlagen, die Ziele und die Vorgehensweise der
Betroffenheitsanalyse dar, wie sie im Rahmen der Entwurfsplanung fur die OU Elstorf von
der LWK durchgefuhrt werden soll (siehe Prasentation, Seite 49 bis 57).

¢ Herr Behrens gibt den Ausblick, dass die vorgestellte Befragung der Landwirte erst beginnt,
wenn die naturschutzfachlichen Kompensationsmafinahmen in einem aussagekraftigen
Entwurf vorliegen. Herr Schlattmann erganzt, dass diese voraussichtlich im 3. Quartal 2022
der Fall sei.

¢ Im Anschluss werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen
gestellt:

—Ein Landwirt weist darauf hin, dass durch unterschiedliche Projekte u.a. den Bau der A 26
bereits Betroffenheiten ausgeltst wurden. Wenn nun nur jedes einzelne (Stra3enbau-)
Projekt fur sich betrachtet werde, wiirde ggf. jeweils kaum eine maRRgebliche Betroffenheit
festgestellt, bei einer zusammenfassenden Betrachtung mehrerer Projekte wére dies
jedoch voraussichtlich schon der Fall. Herr Behrens auf3ert Verstéandnis fur den Hinweis.
Vorliegend ist es so, dass die landwirtschaftliche Betroffenheitsanalyse fir die OU Elstorf
abschnittsiibergreifend, d. h. fiir den Bauabschnitt 2 und 3 gemeinsam durchgefihrt
werde. Frau Padberg gibt zu bedenken, dass eine verknipfende Beriicksichtigung tber
die eigene Zustandigkeit der OU Elstorf hinaus jedoch nicht erfolgen kann.

—AulRerdem wird die Frage gestellt, ob Enteignungen im Rahmen der Planung der OU
Elstorf vorgesehen werden. Herr Baumer verneint. Das Instrument der Enteignung ist nie
das angestrebte Mittel. Durch geeignete andere Malinahmen soll dies abgewendet
werden.

TOP 7 — Flurbereinigungsverfahren

e Herr Schlattmann stellt den Anlass, die Bedeutung und die Vorgehensweise sowie die
maglichen Folgen des geplanten Flurbereinigungsverfahrens vor (siehe Prasentation,
Seite 59 bis 65).

¢ Im Anschluss werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen
gestellt:

—Ein Landwirt fragt an, was mit kinftig nicht mehr bendtigten Wegen passiere. Herr
Schlattmann erwidert, dass in Abhangigkeit des Einzelfalls ein Rickbau oder eine Teil-
oder Komplettentsieglung méglich seien.

—Das Landvolk Niedersachsen, Kreisverband Stade e.V. schlagt die fruhzeitige
Einbindung der Landnutzer (hier mit Blick auf Land- und Forstwirtschaft, aber auch der
Erholungsnutzung und sonstiger Nutzer) insbesondere hinsichtlich der konkreten
Planung des nachgeordneten Wegenetzes, der Zuganglichkeit und dem Zuschnitt der
Flachen etc. vor. Hierzu sollten weitere Arbeitskreise durchgefihrt werden. Auch zur
Ideenentwicklung fur die geplante Radwege- und Waldwegefiihrung wéren frihzeitige
Abstimmung zur Vorbereitung der Flurbereinigung sinnvoll. Der Vorhabentrager zeigt
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sich diesbezuglich offen und bereit fir weitere Abstimmungsformate. Herr Schlattmann
informiert, dass eine frihzeitige @ Zusammenarbeit mit den fir das
Flurbereinigungsverfahren Zustéandigen vor der tatsdchlichen Planfeststellung der OU
Elstorf vorgesehen sei. Hierbei konne auf positive Erfahrungen aus z. B. der A 39-
Planung zurickgegriffen werden. Die Beteiligung des ArL Lineburg ist bereits
angeschoben und wird durch die Teilnahme von Herrn Behrends gewabhrleistet.

TOP 8 — Sonstiges

¢ Der Vorhabentréger verweist darauf, dass weitere Arbeitskreistermine sowohl zum Thema
Umweltschutz als auch zum Thema Landwirtschaft im Jahr 2022 geplant seien. Darin
werden weiterhin Austausch- und Beteiligungsmadglichkeiten sowie auch Informationen
zum fortschreitenden Planungsstand in Aussicht gestellt. Konkrete Termine sind hierfir
jedoch derzeit noch nicht festgelegt.

¢ Zu allen Beteiligungsveranstaltungen werden Protokolle verfasst, die zusammen mit den
Vortragsprasentationen auf der Projekthomepage unter www.b3-elstorf.niedersachsen.de
fur die allgemeine Offentlichkeit sowie per E-Mail den Teilnehmenden zur Verfiigung
gestellt werden.

e Herr Schlattmann bedankt sich im Namen des Projektteams der OU Elstorf fur die
konstruktive Beteiligung der Teilnehmenden.
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