&
Niedersachsische Landesbehdrde

far StraRenbau und Verkehr
Geschéftsbereich Luneburg

Protokoll Datum: 05.11.2021

Neubau der B 3 OU Elstorf mit Zubringer A 26

2. Facharbeitskreis Umwelt am 14.10.2021

im Ratssaal der Gemeinde Neu Wulmstorf, Bahnhofstral3e 39, 21629 Neu Wulmstorf
Beginn 14.00 Uhr — Ende ca. 17.30 Uhr

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste
Anlage: Vortragsprasentation

TOP 1 — BegrufRung und Vorstellung des Projektteams

e Herr Schlattmann begruf3t die Teilnehmenden und stellt die Tagesordnung vor (siehe
Préasentation, Seite 2)

TOP 2 — Planungsstand und Ausblick auf die anstehende Planungsphase

e Frau Padberg stellt das Projektteam und den Planungsstand vor anhand der
Planungsphasen beginnend von der Bedarfsplanung bis zur Umsetzung vor Ort und der
konkreten Terminschiene fir die Entwurfs- und Genehmigungsplanung der OU Elstorf
(siehe Prasentation, Seiten 3-6).

TOP 3 — Kurzvorstellung der landesplanerisch festgestellten Trasse sowie aktuelle
Themen der Entwurfsplanung

e Frau Padberg informiert tUber die mafgeblichen Charakteristika der landesplanerisch
festgestellten Trasse. Sie verweist dabei auch auf den Pilotprojekt-Charakter der OU
Elstorf fir Planungsbeschleunigung in Niedersachsen. Als malRgebliche Ergebnisse des
Raumordnungsverfahrens 2020 werden in der landesplanerischen Feststellung insgesamt
10 MalRRgaben sowie 3 Hinweise und Anregungen fiir den weiteren Planungsprozess
formuliert. Frau Padberg stellt die Mal3gabe 9 zur Rosengartenkreuzung sudlich von Elstorf
sowie die MalRgabe 10 zum besonderen Artenschutz gesondert vor. Aul3erdem berichtet
sie vom laufenden Scoping-Verfahren der Planfeststellungsbehdrden. Fir beide
Bauabschnitte der OU Elstorf wird es jeweils ein separates Planfeststellungsverfahren
geben. (siehe Prasentation, Seite 7-15).

e Hinsichtlich der aktuellen Themen der Entwurfsplanung stellt Frau Jahn die
Rahmenbedingungen fir die laufende Verkehrsuntersuchung und deren Einfluss auf die
zu planenden Knotenpunkte (KP) 1 bis 3 (KP 1: B3n / B73, KP 2: B3n / B3alt nordl. Elstorf,
KP 3: B3n / B3alt sudl. Elstorf) sowie den 4. Knotenpunkt (KP 4: B3n / K31 / K52) vor.
Zudem benennt sie die Aufgaben der schalltechnischen Untersuchung. Abschlie3end
prasentiert Frau Jahn die vorbereitenden Arbeiten in der Verkehrsanlagenplanung. Hier
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liegt der Fokus aktuell auf den Knotenpunkten sowie der Strallenentwasserung.
Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Knotenpunkte 1 bis 3 wurden
Vorzugsvarianten vom Verkehrsanlagenplaner entworfen, die Frau Jahn anhand des
Ubersichtlageplan vorstellt. Dieser diente als Grundlage fiir die Kleingruppen-Arbeit in der
am 08.10.21 durchgefuhrten Planungswerkstatt mit Blrgervertreterinnen aus dem
Planungsraum (siehe Prasentation, Seite 16-20).

o Die Birgervertretenden fassen die Ergebnisse der Planungswerkstatt zusammen (siehe
Préasentation, Seite 21-24).

e Zum aktuellen Planungsstand und den Ergebnissen aus der Planungswerkstatt werden
von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen gestellt:

—Der BUND fragt in Bezug auf die Ausgestaltung des Knotenpunktes 1 nach, warum die
vorgestellte Lésung so deutlich von der im ROV angedachten Lésung abweicht. Herr
Pieper vom verkehrsanlagenplanenden Ingenieurbiiro IGBV erlautert, dass die im
Rahmen der erfolgten Detailplanung ermittelte Vorzugslésung unter Bericksichtigung der
abzuwickelnden Verkehrsstrome als die beste der gepriften Varianten erarbeitet worden
ist.

—Die untere Naturschutzbehérde (uNB), LK Harburg fragt an, ob und wann ein
Flurbereinigungsverfahren geplant sei. Frau Jahn und Frau Korff-Meyer erlautern, dass
die Durchfuihrung eines Flurbereinigungsverfahrens angedacht sei, eine Einleitung sei
aber nicht vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zur OU Elstorf méglich.

—Die uNB, LK Harburg weist auf den besonderen Artenschutz in Bezug auf etwaige
kumulierende Betroffenheiten hin.

TOP 4 — Faunistische und floristische Erfassungen in 2021

e Herr Baumer stellt zunachst nochmal die Bedeutung der Mal3gabe 10 aus der
landesplanerischen Feststellung, u.a. fur die faunistischen und floristischen Kartierungen
in 2021 heraus und gibt anschlieRend einen Uberblick ber die fur die
Genehmigungsplanung zu erstellenden Umwelt-Unterlagen. Dies sind die Ergebnisse der
Kartierungen von Fauna und Flora, der landespflegerische Begleitplan (LBP), der
Artenschutzbeitrag (ASB), die FFH-Vertraglichkeitsprifung (FFH-VP), der Fachbeitrag
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie die Immissionstechnische Untersuchung (siehe
Préasentation, Seite 25-28).

e In 2021 wurden durch Bosch & Partner und Okoplan in Erganzung zu den bereits in 2018-
2019 durchgefiihrten Fauna- und Flora-Kartierungen weitere, zielgerichtete Erfassungen
durchgefuhrt. Herr Baumer benennt die grundsatzlichen Untersuchungsinhalte und stellt
die jeweiligen artbezogenen Untersuchungsrdume kurz vor (siehe Prasentation, Seite 29-
34). Er weist darauf hin, dass mit Ausnahme der Biotop- und Pflanzenerfassung noch keine
endgiiltig ausgewerteten Ergebnisse vorliegen. Die bisherigen Uberlegungen zum
MalRnahmenkonzept, hier v.a. die Vermeidung und Minderung von Konflikten (siehe TOP
5 und 6), sind daher noch in einem frihen Anfangsstadium.

eFrau Siemon vom Kkartierenden Biro Okoplan fasst die maRgeblichen

Untersuchungsergebnisse der Kartierungen in 2021 zusammen, insbesondere zu
Baumhohlen, Dachs, Libellen, Heuschrecken, Falter, Brutvégel sowie Biotope und
Pflanzenarten (siehe Prasentation, Seite 35-41).
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¢ Im Anschluss stellt Herr Baumer die Ergebnisse der Amphibien-Erfassungen in 2021 vor
(siehe Prasentation, Seite 42-61).

e Zum TOP 4 werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw. Fragen
gestellt:

—Ein Jagdpachter und Mitglied des Realverbandes Ketzendorf fragt in Bezug auf die
Dachskartierung nach, warum eine Befragung der Jagdpachter nicht erfolgt sei. Inm sind
die von Frau Siemon vorgestellten, in 2021 jedoch unbesetzten Dachs-Baue im
Ketzendorfer Forst bekannt. Im Jahr 2020 war einer oder beide Baue besetzt. Der
Vorhabentrager sagt einen Informationsaustausch bzw. eine entsprechende
Informationsabfrage zu.

—Der Jagdpéachter fragt zudem nach, warum ein Gewasser im Bereich der Ketzendorfer
StralRe, nicht Gegenstand der Libellenkartierung gewesen sei. Frau Siemon erlautert,
dass dort fur Libellen (und / oder Heuschrecken) aufgrund des zugewachsenen
Zustandes keine Eignung gegeben sei.

—Jagdpéachter und BUND weisen auf etwaige Sichtungen von Wildkatze und Wolf sowie
Goldschakal im zu untersuchenden Landschaftsraum hin. Herr Rost erganzt, dass es im
konkreten Untersuchungsraum wohl keine Wildkatzen-Nachweise gebe; ein Monitoring
mit BUND-Beteiligung im Bereich der Wulmstorfer Heide hat keinen Nachweis erbracht.
Weiter sudlich in Richtung Buchholz seien ihm jedoch Nachweise der Wildkatze bekannt.
Der Vorhabentrager sagt eine Informationsabfrage bei den zustandigen Behérden zu.

—Der BUND kritisiert die Aufbauorganisation der im Friahjahr gestellten
Amphibienfangzéaune. Die 1. Wanderung der Amphibien sei ab dem 23.02.2021 erfolgt,
diese 1. Wanderung sei verpasst worden, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Zaune
gestanden héatten. Herr Baumer bestétigt, dass der plotzliche Warmeeinbruch am
23.02.21 und damit der plotzliche Wanderbeginn der Amphibien, so nicht vorhergesehen
wurde. Er weist darauf hin, dass durchgreifende methodische Mangel, die sich in
relevanter Weise auf die Ergebnisse der Kartierung durchschlagen konnten, weder
seitens der kartierenden Biologen, der planenden Gutachter noch des Vorhabentragers
erkannt werden.

—Der BUND hinterfragt die Amphibienzaunlange von insgesamt rd. 6.500 m, ihm sei
vielmehr eine L&nge von rd. 3.000 m bekannt. Herr BAumer stellt dar, dass tatsachlich
6.500 m Z&une im Gelande gestellt und bis zu 60 Tagen — und damit deutlich tGber den
Methodenstandard von 30 Tagen hinaus — im Gelénde betreut wurden.

—Ein Jagdpachter fragt, ob das Gewéasser im Bereich der Ketzendorfer Stral3e, welches fur
Libellen (und / oder Heuschrecken) nicht geeignet (siehe oben) aber fir Amphibien
relevant sei. Herr Baumer erwidert, dass das Gewasser im Zuge des
Raumordnungsverfahrens (ROV) in 2018 / 2019 auf Amphibienvorkommen kontrolliert
wurde. Die Daten des ROV werden fir die aktuelle Planung berticksichtigt.

—Der BUND weist darauf hin, dass der Biotopverbund mittels Querungshilfen auch fir
Arten gewdhrleistet werden missen, die nicht dem besonderen Artenschutzrecht
unterliegen, hier z.B. die Erdkréte mit zahlreichen Nachweisen im Bereich des
Ketzendorfer Forstes. Der Vorhabentrager stimmt dem zu.

—Der BUND fragt zudem nach, warum die Amphibien-Fangeimer zeitweise verschlossen
gewesen seien. Herr Baumer antwortet, dass die Biologen tber ihre Vor-Ort-Prasenz mit
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Fangeimer-Leerung etc. in Abhéngigkeit der jeweiligen Witterung entschieden haben.
Das Vorgehen entspricht dem fachlichen Standard und wurde so auch mit dem BUND
abgestimmit.

—Die untere Naturschutzbehdrde, LK Harburg verweist auf Amphibien-Kartierungen des
NLWKN aus dem Jahr 2017. Er kenne einen Ergebnisbericht aus 2018 / 2019. Der
Vorhabentrager sagt eine Informationsabfrage beim NLWKN zu.

—Der BUND bietet Amphibien-Daten des BUND aus den letzten 5 Jahren an. Der
Vorhabentrager begrif3t das Angebot und nimmt es an.

TOP 5 — Besondere Konfliktbereiche

Herr Baumer stellt die besonderen Konfliktbereiche vor und kombiniert die Prasentation
mit den bereichsbezogenen Voruberlegungen zum MalRnahmenkonzept (TOP 6).

Im Zentrum der derzeitigen Planung stehen die iterativen Abstimmungen mit
Vorhabentrager und Verkehrsanlagenplaner hinsichtlich der Vermeidung und Minderung
von Eingriffen durch eine mdglichst optimale Trassen- und Gradientengestaltung
einschliellich der Positionierung von Bauwerken und Durchlassen zur Aufrechterhaltung
von Wege-/ Funktionsbeziehungen fir Menschen und Tiere.

Herr Baumer geht auf mogliche Optimierungs- und Vermeidungsmalfinahmen in folgenden
Bereichen ein:

Bereich Ketzendorfer Forst (hier v.a. Grununterfihrung zur Gewahrleistung des
Waldbiotopverbundes sowie erganzende Amphibien-Durchlésse),
Bereich Deponie Ketzendorf (hier v.a. Amphibien-Durchlasse),
Bereich Elstorf-Sud (hier v.a. Querungshilfe fir Flederméause und sonstige Arten), Bereich
Elstorf-West (hier v.a. Vermeidung von Beeintrdchtigungen des Fliegenmoors, zudem
Wohnumfeldgestaltung) (siehe Prasentation, Seite 62-76).

Herr Baumer stellt anschlieBend die Rahmenbedingungen fir die Erarbeitung eines
multifunktionalen Kompensationskonzeptes unter Bericksichtigung der spezifischen
Anforderungen von LBP, ASB und FFH-VP vor. Er berichtet beispielhaft zu den bisherigen
Voruberlegungen zum MalRnahmenkonzept fir ausgewdahlte Vogelarten, Amphibien und
Fledermausen (Présentation, Seite 77-82).

Die Konflikte mit dem Themenfeld Natura 2000, hier durch moégliche Beeintrachtigungen
der EU-Vogelschutzgebiete ,Moore bei Buxtehude* und ,Moorgirtel“ nordwestlich bzw.
nordlich von Neu Wulmstorf, werden gesondert dargestellt (siehe Préasentation, Seite 83-
86).

AbschlieRend prasentiert Herr Baumer die Gberschlagige Schatzung des voraussichtlichen
Eingriffs- und Kompensationsumfangs. Demnach werden mindestens rd. 32 ha Flache
durch das kunftige Stralenbauwerk in Anspruch genommen. Fir die Umsetzung von
KompensationsmalRnahmen werden zusatzlich mindestens rd. 30 ha Flache benétigt. U.a.
in Anbetracht des vorherrschenden Flachendrucks werden im weiteren Planungsprozess
multifunktionale Lésungskonzepte zu erarbeiten und abzustimmen sein. Es ist vorgesehen,
die in den beiden betroffenen Naturraumen (Stader Geest: Durchfahrung auf rd. 5,5 km,
Watten und Marschen: rd. 0,5 km) bzw. den beiden betroffenen Landkreisen (LK Harburg:
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rd. 5 km, LK Stade: rd. 2 km, hier v.a. Wald betroffen) ausgelosten Konflikte auch in den
entsprechenden Naturraumen bzw. Landkreisen zu kompensieren.

Zu den TOP 5 und 6 werden von den Teilnehmenden folgende Hinweise gegeben bzw.
Fragen gestellt:

—Der BUND stellt hinsichtlich der Gradientenlage im Ketzendorfer Forst, insbesondere im
Bereich der geplanten GrununterfiUhrung, in Frage, ob hierdurch nicht unndtige
Bodenbewegungen ausgeldst wirden. Der Vorhabentrdger stellt dar, dass mit der
vorgesehenen Trassen- und Gradientenlage die vorhandene Gelandemorphologie
(Senke) in idealer Weise genutzt werde.

—Der BUND regt auRerdem an, zu prifen, inwieweit eine Kombination von faunistischen
Querungsbauwerken mit Forstwegen oder anderen Verbindungen sinnvoll sei. Der
Vorhabentrager sagt dies zu.

—Er weist darauf hin, dass stationare Amphibien-Leiteinrichtungen zur Verhinderung der
Totung von Amphibien im StraRenverkehr erforderlich werden. Der Vorhabentrager
stimmt dem zu. Ggf. sei auch eine Kombination von Leit- und Sperreinrichtungen fur
andere Tierarten maglich und erforderlich.

—Der BUND hinterfragt die geplante, durchgehende 3-Streifigkeit der geplanten Trasse.
Der Vorhabentrdger solle nicht zuletzt aufgrund der Eingriffsvermeidung, hier der
insgesamt geringere Flachenverbrauch, Uberlegen, ob nicht eine wechselweise
Anordnung des Uberholstreifens die bessere Lésung sei, zumindest abschnittsweise.
Frau Padberg fuhrt aus, dass die Dimensionierung der Straf3e ausreichend bemessen
sein muss, so dass der Uberregionale Verkehr aufgenommen wird. Um dem
Sicherheitsaspekt Rechnung zu tragen, mussen auf’erdem gentgend gesicherte
Uberholmdglichkeiten geschaffen werden.

—Weiterhin hinterfragt der BUND die ausreichende Funktionsfahigkeit von Durchldssen
als Querungshilfe fir Amphibien in Abhangigkeit einer zunehmenden Breite der zu
guerenden Stral3e. Herr Baumer stellt dar, dass dieser Aspekt der Eingriffsvermeidung,
d. h. die Positionierung und Dimensionierung von ausreichend gro3en Querungshilfen,
zentraler Bestandteil der kommenden Planungsschritte sein wird. Er bitte um Verstandnis
dafir, dass fur eine entsprechende Einschatzung erst die end-ausgewerteten
Faunadaten vorliegen missen.

—Ein Burgervertreter fragt, ob eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Strafe von 100
auf 70 km/h positive Auswirkungen auf querungswillige Flederm&use habe. Herr Baumer
sagt, dass dies nicht der Fall sei.

—Er fragt nach, ob weitere Pilz-Untersuchungen stattgefunden hétten. Im Bereich der
ehem. Grube Wellmann lage ein entsprechendes Gutachten vor. Herr Baumer erwidert,
dass eine eigenstandige Pilz-Erfassung weder in 2018/2019 noch in 2021 stattgefunden
hatte und eine solche Erfassung auch nicht notwendig gewesen sei. Die Ergebnisse des
angefuhrten Pilz-Gutachtens sind jedoch bekannt und wurden und werden bertcksichtigt.

—Die untere Naturschutzbehorde, LK Stade fragt an, wie die Waldkompensation erfolge.
Herr Baumer fuhrt aus, dass die waldrechtliche Kompensation fir die Umwandlung von
Wald in einem Verhaltnis von mindestens 1:1 erfolgen werde. Auf3erdem fragt sie nach
dem geplanten StralRenquerschnitt bzw. wie der Fahrbahnaufbau vorgesehen sei. Der
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Vorhabentrager erlautert den dreistreifigen Querschnittsaufbau mit zwei Fahrstreifen in
die eine und einem Fahrstreifen in die andere Richtung.

—Der BUND empfiehlt hinsichtlich der Verortung von flachigen Amphibien-MaRnahmen
eine ortsnahe Kompensation unter ,Verwendung“ der bestehenden/ bekannten Laich-
Habitate, also eine Aufwertung von Gewassern und deren Randbereichen, die in der
Vergangenheit an Qualitat eingebif3t haben, z.B. die Amphibiengewasser nérdlich der
Rosengartenstral3e / 0Ostlich der B 3. Erschwernisausgleiche fur die Landwirtschaft
missten zudem in diesem Zusammenhang vorgesehen werden.

—BUND und ein Burgervertreter weisen auf Sichtungen der Arten Uhu und Weil3storch aus
dem Jahr 2021 hin. Herr Baumer antwortet, dass aktuelle Hinweise von Seiten des BUND
oder anderer gerne entgegengenommen werden. Ein Austausch sei erwiinscht. Fir die
Planung relevant seien aber insbesondere Brutnachweise bzw. Brutverdachte.

—AulRerdem fuhrt der BUND aus, dass die nun weiter beplante Variante V 1.3 nach wie vor
nicht den Vorzug vor der Variante 1.2 haben dirfe. Die Argumente seien seitens des
BUND in deren Stellungnahmen zum Scoping-Verfahren vorgelegt worden. Der
Vorhabentrager sagt weiterhin ernsthafte Prifung der vorgebrachten Argumente unter
Bericksichtigung der aktuellsten Planungsgrundlage (hier u.a. Kartierdaten aus 2021)
sowie der sonstigen Belange zu. Mit der MalRgabe 10 der landesplanerischen
Feststellung wurde diese Aufgabe bereits definiert.

—Die uNB, LK Stade fragt nach, ob KompensationsmalRnahmen in beiden Landkreisen
erfolgen werden. Dies wird bestatigt. Die Mal3Bhahmen sind in entsprechender Relation
der Flacheninanspruchnahme angedacht. Die Waldkompensation soll demzufolge
hauptsachlich im LK Stade erfolgen, wo nahezu ausschlief3lich auch Waldflachen durch
die Trasse in Anspruch genommen werden.

TOP 6 — Voriberlegungen zum MalRBhahmenkonzept

¢ Die Inhalte sind unter TOP 5 protokolliert.

TOP 7 — Sonstiges

e Frau Padberg, Herr Schlattmann und Frau Jahn bedanken sich fir die konstruktive
Beteiligung der Teilnehmenden am Facharbeitskreis. Weitere Arbeitskreistermine sind
geplant sowohl zum Thema Umweltschutz als auch zum Thema Landwirtschaft. Darin
werden weiterhin Austausch- und Beteiligungsmadglichkeiten sowie auch Informationen
zum fortschreitenden Planungsstand in Aussicht gestellt. Konkrete Termine sind hierfir
jedoch derzeit noch nicht festgelegt.

¢ Zu allen Beteiligungsveranstaltungen werden Protokolle verfasst, die zusammen mit den
Vortragsprasentationen auf der Projekthomepage unter www.b3-elstorf.niedersachsen.de
fur die allgemeine Offentlichkeit sowie per E-Mail den Teilnehmenden zur Verfiigung
gestellt werden.
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